



## JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

### LĒMUMS

Jūrmalā

**2024. gada 27. jūnijā**

**Nr. \_\_\_\_\_ 285**  
(protokols Nr. 9, 35. punkts)

Grozījums Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta lēmumā Nr. 152 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Bražuciema iela 1506, Jūrmalā un Laipu iela 1225, Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības”

Jūrmalas dome 2023. gada 30. marta pieņēma lēmumu Nr. 152 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Bražuciema iela 1506, Jūrmalā un Laipu iela 1225, Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” (turpmāk – Lēmums Nr. 152), ar ko nolēma noslēgt vienošanos par infrastruktūras objekta projektēšanu, izbūvi un pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā.

Saskaņā ar Lēmuma Nr. 152 3.1. apakšpunktu, 2023. gada 17. aprīlī starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju un *Vārds Uzvārds, personas kods* (turpmāk – projekta īstenotājs) tika noslēgta Vienošanās Nr. 1.2-16.6/23-481 par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Bražuciema iela 1506, Jūrmalā un Laipu iela 1225, Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības, atbilstoši Vienošanās pielikumam ģenerālplāna skicei (turpmāk – Objekts), būvniecību un pieņemšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumā bez atlīdzības (turpmāk – Vienošanās).

Jūrmalas valstspilsētas administrācijā (turpmāk – Administrācija) 2024. gada 21. maijā saņemts projekta īstenotāja iesniegums (reģistrēts Administrācijas lietvedībā ar Nr. 1.1-39/24S-5603), ar lūgumu Vienošanās 5. punktā noteikt, ka PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas izbūvēt OBJEKTU 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Jūrmalas Būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā, lai nebojātu izbūvējamās pašvaldības ielas daļas segumu pirms nav pabeigta smagās būvniecības tehnikas transporta kustība uz būvniecības objektu.

Nemot vērā iepriekš minēto, izvērtējot projekta īstenotāja iesniegumā minēto ieceri un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 3. punktu, Jūrmalas domes Transporta un mājokļu jautājumu komitejas 2024. gada 11. jūnija sēdes atzinumu (protokola Nr. 1.2-26/6), Jūrmalas dome **nolemj**:

1. Izdarīt Lēmumā Nr. 152 šādu grozījumu:  
izteikt Vienošanās 5. punktu šādā redakcijā:  
“5. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas izbūvēt OBJEKTU 24 (divdesmit četru)

mēnešu laikā no Jūrmalas Būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā”

2. Pilnvarot Administrāciju Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora personā parakstīt vienošanos par grozījumu Vienošanās atbilstoši lēmuma pielikuma redakcijai.

Priekšsēdētāja

R. Sproģe

Vienošanās  
par grozījumu 2023. gada 17. aprīļa VIENOŠANĀS Nr. 1.2-16.6/23-481

Jūrmalā

*Vienošanās datums ir pēdējā pievienotā  
elektroniskā paraksta un laika zīmoga  
datums*

**Jūrmalas valstspilsētas administrācija**, reģistrācijas numurs 90000056357 (turpmāk – **ADMINISTRĀCIJA**), kuras vārdā pamatojoties uz Jūrmalas domes 2024. gada \_\_. \_\_\_\_\_ lēmumu Nr. \_\_ “Par grozījumu Jūrmalas domes 2023. gada 30. marta lēmumu Nr. 152 “Par publiska infrastruktūras objekta zemes vienībās Bražuciema iela 1506, Jūrmalā un Laipu iela 1225, Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības” un Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošo noteikumu Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumu Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses un **Vārds Uzvārds, personas kods** (turpmāk – **PROJEKTA ĪSTENOTĀJS**), no otras puses, turpmāk abi kopā saukti – PUSES, ņemot vērā PROJEKTA ĪSTENOTĀJA 2024. gada 21. maija iesniegumu (reģistrēts Administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-39/24S-5603) un 2023. gada 17. aprīļa Vienošanās Nr. 1.2-16.6/23-481 (turpmāk – VIENOŠANĀS) 6. punktu Puses vienojas:

1. Izdarīt grozījumu VIENOŠANĀS, izsakot 5. punktu šādā redakcijā:  
“5. PROJEKTA ĪSTENOTĀJS apņemas izbūvēt OBJEKTU 24 (divdesmit četru) mēnešu laikā no Jūrmalas Būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā”.
2. Pārējie VIENOŠANĀS nosacījumi paliek spēkā līdzšinējā redakcijā.
3. Šī vienošanās stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas un ir neatņemama VIENOŠANĀS sastāvdaļa.
4. Šī vienošanās sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz vienas lapas, parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
5. Pušu rekvizīti:

ADMINISTRĀCIJA  
Jūrmalas valstspilsētas administrācija  
Reģistrācijas Nr. 90000056357  
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015  
Tālr.: 67093816, e-pasts:  
pasts @jurmala.lv

(paraksts\*)  
Edgars Stobovs

PROJEKTA ĪSTENOTĀJI  
*Vārds Uzvārds*  
*Personas kods*  
*Adrese*  
*Tālr. :, e-pasts:*

(paraksts\*)  
*Vārds Uzvārds*

\* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu