



## JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

### NOTEIKUMI

Jūrmalā

2024. gada 19. decembrī

Nr. \_\_\_\_\_ 7  
(protokols Nr. 17, 58. punkts)

### **Grozījumi Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta noteikumos Nr. 5 “Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanas kārtības Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā noteikumi”**

Izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72. panta pirmās daļas 2. punktu

Izdarīt Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta noteikumos Nr. 5 “Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanas kārtības Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:  
“3. Projekta dokumentācijas izskatīšanu nodrošina Administrācijas Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļa (turpmāk – SPN), kura atbilstoši Domes lēmumiem nodrošina Projekta īstenošanas un ilgtspējas nodrošināšanas uzraudzības procesu atbilstoši Noteikumu 16. punktam. Par Projekta saturisko uzraudzību, mērķu sasniegšanu un ilgtspējas nodrošināšanu, atbild Administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina Projekta īstenošanas funkcionālo pārraudzību (turpmāk – pārraugošā struktūrvienība) atbilstoši tās nolikumiem un Noteikumu 16. punktam. Projekta dokumentācijas skatīšanu, atbilstoši Noteikumu 6. pielikumam OneDrive platformā, īsteno arī Administrācijas Budžeta nodaļa, Juridiskā nodaļa, pārraugošā struktūrvienība, pēc nepieciešamības - arī citas Administrācijas struktūrvienības.”
2. Izteikt Noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:  
“16. Projekta īstenošanas uzraudzību nodrošina:  
16.1. SPN:  
16.1.1. pārraugot Projekta īstenošanas dokumentācijas atbilstību termiņiem, noslēgtās vienošanās ar finansējuma devēju par Projekta īstenošanu nosacījumiem un Domes lēmumiem;  
16.1.2. izvērtējot budžeta izpildītāju iesniegto izmaiņu vai papildinājumu pieprasījumu atbilstību AP2029 Rīcības plāna darbībām un ārējā finansējuma avota līdzfinansētu Projekta aktivitāšu grozījumu atbilstību Domes pieņemtajam lēmumam par Projekta īstenošanu;

- 16.1.3. uzturot Projekta datu bāzi OneDrive platformā;
- 16.2. Pārtraucošā struktūrvienība:
  - 16.2.1.pārtraucot Projekta saturisko ieviešanu un aktivitāšu norisi, kā arī mērķu sasniegšanu;
  - 16.2.2.pārtraucot Projekta ilgtspējas nodrošināšanu.”
- 3. Izteikt Noteikumu 18. punktu šādā redakcijā:  
“18. SPN, sadarbībā ar Projekta īstenotāju, nodrošina informācijas ieviešanu par Pašvaldības īstenotajiem projektiem Pašvaldības tīmekļvietnē [www.jurmala.lv](http://www.jurmala.lv).”
- 4. Aizstāt Noteikumu 4. pielikumu ar šo noteikumu pielikumu.

Priekšsēdētāja

R. Sprōģe