

Projekta
"Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana"
(projekta Nr.4.2.2.0/19/1/005)
budžeta kopsavilkums (EUR)

IENĒMUMI	Apstiprinātais plāns						Precīzētais plāns					Izpilde					Izpilde pret precīzēto plānu (%)					
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai				Pašvaldību neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai				Pašvaldību neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai				Pašvaldību neattiecināmās				
		Kopā	Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			Kopā	Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			Kopā	Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija		Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija	
Jūrmalas valstspilsētas finansējums	729 290	590 804	421 026	165 399	4 379	138 486	1 044 755	590 806	421 027	165 400	4 379	453 949	1 027 408,26	587 833,71	418 890,30	164 593,43	4 349,98	439 574,55	99,49%	99,51%	99,33%	96,83%
	729 290	590 804	421 026	165 399	4 379	138 486	1 044 755	590 806	421 027	165 400	4 379	453 949	1 027 408,26	587 833,71	418 890,30	164 593,43	4 349,98	439 574,55	99,49%	99,51%	99,33%	96,83%

IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVITĀTES) NOSAUKUMS	Apstiprinātais plāns						Precīzētais plāns					Izpilde					Izpilde pret precīzēto plānu (%)					
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas				Jūrmalas valstspilsētas administrācijas neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas				Jūrmalas valstspilsētas administrācijas neattiecināmās	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas				Jūrmalas valstspilsētas administrācijas neattiecināmās				
		Kopā	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			Kopā	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija			Kopā	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija		Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija	
Objekts - Jūrmalas teātra ēkas energoefektivitātes paaugstināšana																						
Projektēšanas izmaksas - Būvprojekta izstrāde	37 873	33 243	23 690	9 307	246	4 630	39 930	33 242	23 689	9 306	246	6 688	39 930,00	33 242,12	23 688,09	9 308,15	245,88	6 687,88	99,99%	100,00%	99,79%	100,00%
Ekspertīzes izmaksas - Būvprojekta ekspertīze	9 244	8 114	5 782	2 272	60	1 130	11 544	8 114	5 782	2 272	60	3 430	11 543,40	8 114,09	5 782,35	2 271,59	60,15	3 429,31	100,00%	100,00%	100,00%	99,98%
Autoruzraudzības izmaksas - Būvprojekta autoruzraudzība	3 630	3 054	2 176	855	23	576	3 630	3 630	2 587	1 016	27	0	3 630,00	3 630,00	2 586,85	1 016,24	26,91	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Būvuzraudzības izmaksas - Būvprojekta būvuzraudzība	18 751	15 772	11 240	4 415	117	2 979	18 571	18 571	13 234	5 199	138	0	18 383,63	18 383,63	13 100,76	5 146,61	136,26	0,00	98,99%	98,99%	98,99%	0,00%
Būvdarbu izmaksas - Būvdarbi	627 532	521 306	371 499	145 943	3 864	106 226	971 080	527 249	375 735	147 607	3 908	443 831	953 921,23	524 463,87	373 732,25	146 850,84	3 880,78	429 457,36	99,47%	99,49%	99,30%	96,76%
Neparedzētie izdevumi	29 540	9 315	6 638	2 608	69	20 225	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Citas izmaksas	2 720	0	0	0	0	2 720	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
KOPĀ:	729 290	590 804	421 026	165 399	4 379	138 486	1 044 755	590 806	421 027	165 400	4 379	453 949	1 027 408,26	587 833,71	418 890,30	164 593,43	4 349,98	439 574,55	99,49%	99,51%	99,33%	96,83%
Īpatsvars, %		100,00%	71,26%	28,00%	0,74%			100,00%	71,26%	28,00%	0,74%	0,00%		100,00%	71,26%	28,00%	0,74%					
Bilance	0						0						0,00									
																						1 027 408,26

CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
VB - Valsts budžeta dotācija