

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija¹

Projekta nosaukums	Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. NOVĒRTĒ/Young Europeans THINK. DO. KNOW. ASSESS
Līguma/vienošanās Nr.	Līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) Nr. 2020-1-LV01-KA229-077514_1
Darbības programmas nosaukums:	Eiropas Savienības <i>Erasmus+</i> programma
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Nr. 2 (KA2) “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labās prakses apmaiņai” projekts Nr. 2020-1-LV01-KA229-077514_1

Projekta mērķis

<ol style="list-style-type: none">1. Iesaistīt skolēnus aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē, apgūstot mēdijpratības prasmes, izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases, iepazīstot valstu kultūras mantojumu, kā arī uzlabojot skolēnu kritiskās domāšanas, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes.2. Sekmēt skolotāju labās prakses apmaiņu formatīvā vērtēšanā un pilnveidot svešvalodu prasmes, izmantojot mobilitāti.3. Nodrošināt skolotāju un skolēnu starptautiskās pieredzes ilgtspēju (turpinājums no projekta “Jaunie eiropieši aktīvā mācīšanās un mācīšanas procesā (2016-2018)”.
--

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Skolotāju mobilitāte projekta saturā (formatīvā vērtēšana un atgriezeniskā saite) izpratnes	3 skolotāji padziļinājuši izpratni par formatīvo vērtēšanu un atgriezenisko saiti	8 skolotāji sekmēja skolotāju labās prakses apmaiņu formatīvā vērtēšanā un pilnveidoja svešvalodu prasmes	Covid-19 pandēmijas ierobežojumu dēļ, tika organizētas 8 tiešsaistes mācību sesijas

¹ Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.

<p>padziļināšanai Slovēnijā</p>			
<p>Piecas transnacionālās mācīšanas un mācīšanās aktivitātes: skolēnu un skolotāju mobilitātes</p>	<p>30 skolēnu mobilitātes aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē, apgūstot mēdijsprātnes prasmes, izmantojot pētniecībā balstītas metode un stundas ārpus klases, iepazīstot valstu kultūras mantojumu, kā arī uzlabojot skolēnu kritiskās domāšanas, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes.</p>	<p>30 skolēnu ir apguvuši mēdijsprātnes prasmes mobilitātēs aktīvā mācīšanās procesā starpnacionālā vidē, izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases;</p> <p>Ir iepazīts valstu kultūras mantojums un iegūtas prasmes izmantot zināšanas izmantot mācību procesā.</p> <p>Ir uzlabotas skolēnu kritiskās domāšanas, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmes.</p>	<p>-</p>
<p>10 skolēnu projektu dienas projekta satura īstenošanai katrā valstī</p>	<p>10 projektu dienas izmantojot pētniecībā balstītas metodes un stundas ārpus klases, iepazīstot valstu kultūras mantojumu</p>	<p>Skolēni 10 projektu dienās iepazīst valstu kultūras mantojumu, pielietojot pētniecībā balstītas metodes, kā arī izmantojot stundas ārpus klases.</p>	<p>3 projektu nedēļu rezultātu izvērtēšana notika virtuāli</p>

eTwinning projekta platformas un YETDKA mājas lapas izmantošana rezultātu prezentācijai – aktualitāte eTwinning skolai 2020	Regulāra eTwinning projekta platformas un YETDKA mājas lapas izmantošana rezultātu prezentācijai	Regulāra projekta rezultātu prezentācija eTwinning projekta platformā un YETDKA mājas lapā.	-
Projekta rezultātu prezentācija izglītības (skolu/skolotāju) konferencēs	Projekta rezultātu prezentācija 4 izglītības (skolu/skolotāju) konferencēs	Projekta rezultāti prezentēti 5 izglītības (skolu/skolotāju) konferencēs	2 konferences skolās Latvijā (Ventspils un Limbažu VĢ)

Projektā veiktie grozījumi

Projekta ilgums 34 mēneši. Projekta sākuma datums 2020. gada 1. septembris un projekta noslēguma datums 2023. gada 30. jūnijs (ieskaitot).

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.09.2020 - 30.06.2022.	01.09.2020-30.06.2023.	Plānotais īstenošanas laiks norādīts 2020. gada 29. oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr. 556 “Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu. Faktiskais īstenošanas laiks norādīts Valsts izglītības attīstības aģentūras dokumentā 2021. gada 3. septembrī Nr. 8.-11.1/5287

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) 2022.-2023 gadam											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Latvija</i>			X									
<i>Slovēnija</i>					X							
<i>Igaunija</i>										X		
<i>Vācija</i>												X

Somija	X												
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Apmācību pasākumu un mobilitātes laiki, kā arī atsevišķu vietējo pasākumu norise tikusi pārplānota Covid-19 pandēmijas radīto ierobežojumu dēļ.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) 2022. – 2023.gads												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Projekta plānošana 2020. gada septembris									x				
Projekta un projekta mājas lapas atklāšana 2020. gada oktobris										x			
Skolotāju apmācības 2022. gada – virtuālas apmācības (plānotā mobilitātes brauciena vietā uz Slovēniju)													
Īstermiņa mobilitāte Latvijā 7.03.2022 – 11.03.2022			x										
Īstermiņa mobilitāte Slovēnijā, Ljubljana 16.05.2022 – 20.05.2022					x								
Īstermiņa mobilitāte Igaunijā, Luunja 9.10.2022 – 15.10.2022										x			
Īstermiņa mobilitāte Vācijā, Ingolstadt 4.12.2022 – 9.12.2022													x
Īstermiņa mobilitāte Somijā, Toholampi 23.01.2023 – 27.01.2023	x												

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Laura Lauksarga, direktores vietniece izglītības jomā
 Projekta grāmatvedis – Jūlija Rivare
 Komunikācijas speciālists - Ausma Bruņeniece, direktore
 Skolotāju mācību grupas vadītāja – Rudīte Kaņepāja, direktores vietniece izglītības jomā

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķi tika sasniegti, jo visi dalībnieki apguva plānotās prasmes.
 Finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim – piešķirtais finansējums 34 335,00 euro tika apgūts pilnā apmērā.
 Projekts uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, jo izdevās iekļauties termiņos, neskatoties uz Covid_19 ierobežojumiem un sasniegt projekta mērķus. Projekta atskaites kvalitatīvais vērtējums 90 % no 100 %. Projekta noslēguma konferencē visi skolas skolotāji tika

iepazīstināti ar ieguvumiemursos un galvenajām atziņām. Līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī turpmāk, jo skolotāji iegūst nepastarpinātu pieredzi mēdijpratības, kritiskās domāšanas, svešvalodu un informācijas tehnoloģiju prasmju uzlabošanā.

Sagatavoja

Projekta koordinatore Laura Lauksarga
laura.lauksarga@edu.jurmala.lv