

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija¹

Projekta nosaukums	Ar spēli digitāli tuvāk mūsdienu skolēnam/ With a game in a digital way closer to modern students
Līguma/vienošanās Nr.	Līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) Nr. 2021-1-LV01-KA122-SCH-000018769
Darbības programmas nosaukums:	Eiropas Savienības <i>Erasmus+</i> programma
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Aktivitātes Nr. 1 (KA1) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projekts Nr. 2021-1-LV01-KA122-SCH-000018769

Projekta mērķis

<ol style="list-style-type: none">1. Uzlabot skolotāju digitālās prasmes un apgūt inovatīvās prasmes – digitālo rīku lietošanu, e-testu vadīšanu, attālinātu mācību interaktīvu nodrošināšanu, dažādu platformu pielietošanu.2. Veicināt inovatīvu metodoloģiju apgūšanu saistošu un laikmetīgu mācību priekšmetu pasniegšanai.3. Sekmēt spēļošanas elementu iekļaušanu mācību procesā.4. Mazināt digitālā laikmeta radīto barjeru un atsvešinātību skolēnam no skolotāja.5. Sniegt prasmes skolotājiem rīkoties un novērst kiberterorizēšanu pret sevi un citiem skolēniem.
--

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Skolotāju profesionālās pilnveides kursi	5 kursi	6 kursi	Kursu mērķis ir sasniegts. Viena dalībiece divu nedēļu kursu vietā apmeklēja divus kursus, katru nedēļu garus, jo Covid-19 ierobežoja kursu garumu.

¹ Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām.

Pedagoģiskā procesa vērošana (pedagogu darba vērošana)	2 skolotāji	2 skolotāji	-
--	-------------	-------------	---

Projektā veiktie grozījumi

Projekta īstenošanas laikā mainījās valstis, kurās tika piedāvāti plānotie kursi, kā arī vienas dienas kursu maksa un maksimālais atbalsta lielums vienam dalībniekam, tāpēc radās neattiecināmās izmaksas 4 EUR apmērā, kas tika segtas no dalībnieka personīgiem līdzekļiem, un bija nepieciešams veikt grozījumus finanšu jomā. Saturiskā jomā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.10.2021. -28.02.2023.	01.10.2021. - 28.02.2023.	Plānotais īstenošanas laiks un faktiskais projekta ieviešanas laiks norādīts 2021. gada 30. septembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr. 430 "Par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 1 (KA1) skolu sektora projekta "AR SPĒLI DIGITĀLI TUVĀK MŪSDIENU SKOLĒNAM" īstenošanu"

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) 2022. gadā											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Itālija</i>			X									
<i>Bulgārija</i>						X						
<i>Spānija</i>										X		
<i>Itālija</i>								X				
<i>Horvātija</i>	X											
<i>Somija</i>				X								

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā noteica kursu rīkotāji, kā arī Covid_19 ierobežojumi, kas noteica kursu garumu. Divu nedēļu kursi tika sadalīti divās daļās ar nedaudz saīsinātu programmu, bet tas neietekmēja rezultātu un projekta mērķu sasniegšanu.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem) 2022. gads											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Darba vērošana, Toholampi vidusskolā, Somijā (24.04.2022.-30.04.2022.)				x								
Kursi “Intensive English Language and Culture Course -Level A1/Intensīvie angļu valodas un kultūras kursi”, Vieta: Florence, Itālija (13.06.-18.06.2022.)						x						
Skolotāju kursi “Innovations in Language Teaching Methodology/ Inovācijas valodu mācīšanas metodoloģijā”, Vieta: Split, Horvātija (18.09.-24.09.2022.)									x			
Skolotāju kursi “Stress Relief and Wellbeing Strategies for Teachers/Stresa mazināšana un labklājības stratēģijas skolotājam”, Vieta: Valensija, Spānija (19.09.-24.09.2022.)									x			
Kursi “Leadership and Management in Schools /Līderība un vadība skolā”, Vieta: Valencia, Spānija (17.10.2022.-22.10.2022.)										x		
Skolotāju kursi “The Fundamentals ICT Tools for Education/Izglītībai nepieciešamie ICT rīki”, Vieta: Atēnas, Grieķija (20.11.-27.11.2022.)											x	
Skolotāju kursi “French Language course” (“Franču valodas kursi”) Vieta:Nica, Francija (20.11.-27.11.2022.)											x	

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Madara Grīse, direktores vietniece izglītības jomā;
 Projekta vadītāja asistentes – Madara Meiere, Sabīne Močāne, skolotājas;
 Projekta grāmatvedis – Zenta Upīte

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķi tika sasniegti, jo visi dalībnieki apguva plānotās prasmes. Projekta laikā saņemti 6 kursu sertifikāti un 2 darba vērošanas apliecinājumi. Visi dalībnieki saņēma Europass Mobilitātes sertifikātus, kas apliecina prasmju apgūšanu labā kvalitātē.

Finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim. Projekta īstenošanas laikā mainījās valstis, kurās tika piedāvāti plānotie kursi, kā arī vienas dienas kursu maksa no 70 *euro* uz 80 *euro* un maksimālais atbalsta lielums vienam dalībniekam, tāpēc radās neattiecināmās izmaksas 4 *euro* apmērā, kas tika segtas no dalībnieka personīgiem līdzekļiem.

Projekts uzskatāms par veiksmīgi īstenotu, jo izdevās iekļauties termiņos, neskatoties uz Covid_19 ierobežojumiem un sasniegt projekta mērķus. Projekta atskaites kvalitatīvais vērtējums 80 % no 100 %. Projekta noslēguma konferencē visi skolas skolotāji tika iepazīstināti ar ieguvumiemursos un galvenajām atziņām no skolas darba vērošanas Somijas skolā.

Līdzīgus projektus ir nepieciešams īstenot arī turpmāk, jo skolotāji iegūst nepastarpinātu pieredzi darba vērošanā, kā arī zināšanas un prasmes profesionālās pilnveidesursos.

Sagatavoja

Projekta koordinatore Sabīne Močāne
sabine.mocane@edu.jurmala.lv