

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	Proti un dari
Līguma/vienošanās Nr.	6-13/16
Programmas nosaukums:	Izaugsme un nodarbinātība
Aktivitātes/apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA neregistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un NVO vai jauniešu centru darbībā"

Projekta mērķis

Attīstīt jauniešu, vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki, prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apgūvē pie amata meistara, NVA vai VIAA īstenotajos aktīvās nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī NVO vai jauniešu centru darbībā.
--

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Mērķa grupas jauniešu profilēšanai un iesaiste projektā	98 NEET jauniešu iesaiste projektā – jauniešu uzrunāšana, profilēšana un konsultēšana, kā arī individuālās pasākumu programmas izstrāde. Jauniešu atbilstība projektam tiek saskaņota ar NVA un JSPA pirms iesaistes. Iesaisti un profilēšanu veic programmas vadītājs, sniedzot atbalstu vismaz 9 stundas mēnesī.	Iesaistīti 152 mērķa grupas jaunieši, izvērtēta viņu atbilstība projektam, profilēti un izstrādātas individuālo pasākumu programmas. Sniegts programmas vadītāju atbalsts, vismaz 9 stundas mēnesī katram jauniešim. Projekta īstenošanas periodā iesaistīti 4 programmu vadītāji.	Izvirzītie mērķi tika sasniegti.
Mērķa grupas jauniešu individuālo pasākumu programmu īstenošana	Sastādītas un īstenotas 98 NEET jauniešu individuālo pasākumu programmas, kas vērstas uz jaunieša prasmju attīstību, lai sekmētu viņa iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apgūvē pie amata meistara, un iesaisti NVA vai VIAA īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos, kā arī	Sastādītas un īstenotas 152 NEET jauniešu individuālo pasākumu programmas. Jaunieši iesaistīti apmācībās, aktivitātēs, atsākuši mācības, iestājušies darbā un uzsākuši personīgo biznesu. Projekta īstenošanas laikā iesaistīti 13 mentori.	Izvirzītie mērķi tika sasniegti.

	<p>NVO vai jauniešu centru darbībā. Mēneša laikā jauniešiem jānodrošina vismaz 48 stundu atbalsts, no tām ne mazāk kā 20 stundas mentora atbalsts un ne mazāk kā 4 stundas programmas vadītāja atbalsts. Atbalsta pasākumi – neformālā un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas, dalība pasākumos, brīvprātīgais darbs, iesaiste jauniešu centra pasākumos un projektos, vizītes uzņēmumos, un citi specifiski pasākumi. Nodrošināta jauniešu pēcuzraudzība.</p>		
--	--	--	--

Projektā veiktie grozījumi

Sākotnējais projekta ilgums un iesaistāmo jauniešu skaits palielināts vairākkārtīgi atbilstoši Ministru kabineta noteikumu grozījumiem.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
21.06.2016.-31.10.2018.	21.06.2016.-31.12.2023.	Līgums 6-13/16, 21.06.2016.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks							
	2015	2016	2017	2018				
Jauniešu iesaiste, profilēšana		X	X	X				
Jauniešu programmu īstenošana		X	X	X				

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas veiktas atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 7. jūlija noteikumiem Nr. 385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA neregistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" 14.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Atveseļošanas pasākumi izglītības nozarē" 14.1.1.2. pasākuma "Atbalsts NEET jauniešiem" īstenošanas noteikumi".

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks									
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Jauniešu iesaiste, profilēšana		X	X	X	X	X	X	X	X	
Jauniešu programmu īstenošana		X	X	X	X	X	X	X	X	

Projekta komanda

Projekta vadītāja – Evija Majore, Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra direktore;
Projekta koordinatore – Jūrmalas Bērnu un jauniešu centra projekta koordinatore Ilze Strēle
Projekta grāmatvede – Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības grāmatvede Baiba Čerņavska

Secinājumi un priekšlikumi

Saskaņā ar projekta pārskatu pašvaldībai atgriežamais finanšu līdzekļu atlikums sastāda 338,37 *euro*, taču projekta konta atlikums ir 576,10 *euro*, tā kā 237,73 *euro* apmaksā tika veikta no pamatbudžeta programmas “Iestādes darbības nodrošināšana” īstenošanai paredzētā konta, lai gan šie izdevumi bija sedzami no projekta īstenošanai atvērtā bankas konta. Ievērojot iepriekšminēto, 2024. gadā Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības budžetā tiks atgriezti 576,10 *euro*.

Jauniešu iesaiste un viņu individuālās programmas tika saskaņotas ar JSPA. Apgūta maksimāli pieejamā summa projekta īstenošanai. Gandrīz 90% no individuālajām programmām realizētas atbilstoši sākotnējai iecerei. 63 jaunieši iesaistīti nodarbinātībā, 24 – izglītībā, 28 – NVA, pārējie citās aktivitātēs. Kā labākie piemēri minami jauniešu individuālo uzņēmumu izveide manikīra salons, 3D drukas pakalpojumi.

Projekta rezultāti ir ilgtermiņa ieguldījums jauniešu iesaistei darba tirgū un vērtējams kā pozitīvs.

Priekšlikums – turpināt NEET jauniešu atbalstu pašvaldībā iesaistoties nākošajā projektā atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 722 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt to, lai – jo īpaši nelabvēlīgā situācijā esošām grupām – būtu vienlīdzīga piekļuve kvalitatīvai un iekļaujošai izglītībai un mācībām un iespēja to iegūt, sākot ar pirmsskolas izglītību un aprūpi un vispārējās izglītības un profesionālās izglītības un mācību gaitā līdz pat augstākajai izglītībai un pieaugušo izglītībai un mācībām, tostarp veicināt mācību mobilitāti visiem un atvieglot piekļūstamības iespējas personām ar invaliditāti” 4.2.3.4. pasākuma “Sekmēt NEET jauniešu integrēšanos izglītībā un nodarbinātībā” īstenošanas noteikumi”.

SAGATAVOJA

Projekta vadītājs Evija Majore