



JŪRMALAS DOME

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv

LĒMUMS Jūrmalā

2025. gada 30. oktobrī

Nr. 513
(protokols Nr. 18, 2. punkts)

Grozījumi Jūrmalas domes 2024. gada 25. jūlija lēmumā Nr. 365 “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekta “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanu”

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 291 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanas noteikumi” un 2024. gada 9. septembra Vienošanās par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.1.1.3/1/23/A/045 (turpmāk – Vienošanās), kas noslēgta starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (turpmāk – Administrācija) un Centrālās finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” (turpmāk – projekts) īstenošanas kārtību, finansējuma piešķiršanu un projekta uzraudzību, Administrācija 2025. gada 26. augustā informēja CFLA (Administrācijas lietvedības sistēmas reģistrācijas Nr. 1.1-37/25N-3994) par Jūrmalas iepirkumu komisijas 2025. gada 6. augusta lēmumu par atklātā konkursa “Asaru parka labiekārtošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”, iepirkuma ar ID Nr. JVA 2025/23 pārtraukšanu, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedza Vienošanās 2. pielikumā “Projekta iesniegums” apstiprināto budžetu, tādējādi radot nobīdi projekta īstenošanas laika grafikā un projekta budžeta apgūvē. CFLA 2025. gada 9. septembra vēstulē Nr. 39-2-11/4421 “Par projekta Nr. 5.1.1.3/1/23/A/045 “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanas riskiem un nepieciešamajiem pasākumiem” (Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-37/25S-10861) aicināja Administrāciju izvērtēt riskus un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – KPVIS) iesniegt Vienošanās grozījumu ierosinājumu, detalizēti pamatojot grozījumu nepieciešamību un spēju pabeigt projekta īstenošanu līdz 2026. gada 31. decembrim. Administrācija visu nepieciešamo dokumentāciju iesniedza KPVIS 2025. gada 22. septembrī.

Nemot vērā augstāk minēto un atbilstoši Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 “Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanas kārtības Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā noteikumi” 11. punktam un saskaņā ar

Jūrmalas domes 2025. gada 14. oktobra Pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejas atzinumu (protokols Nr. 1.2-11/86), **Jūrmalas dome nolemj:**

Izdarīt Jūrmalas domes 2024. gada 25. jūlija lēmumā Nr. 365 “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekta “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:
“4. Noteikt projekta īstenošanas laiku līdz 2026. gada 31. decembrim.”.
2. Aizstāt 7. punktā skaitli “2025” ar skaitli “2026”.
3. Svītrot 9. punktā vārdus “un labiekārtošanas”.
4. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.

Priekšsēdētāja vietnieks

(paraksts*)

J. Lediņš

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU