

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Dzejnieks bibliotēkā”
Līguma/ vienošanās Nr.	Nr. 2023-3-LIT023
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Literatūras nozare

Projekta mērķis

Organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās sešas tikšanās ar latviešu dzejniekiem, popularizējot mūsdienu latviešu dzeju un veicinot lasītāju interesi par to.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi 10.09.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 35 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 46 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar dzejnieci Ingu Gaili 18.09.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 15 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 16 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar dzejnieku Martu Pujātu 23.09.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 35 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 48 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar dzejnieci Ingu Pizāni 10.09.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 31 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti 12.09.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 35 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 40 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar dzejnieci Eviju Gulbi 13.09.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 27 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.01.2024.–31.12.2024.	01.01.2024.–31.12.2024.	

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi 10.09.2024.									X			
Tikšanās ar dzejnieci Ingu Gaili 18.09.2024.									X			
Tikšanās ar dzejnieku Martu Pujātu 23.09.2024.									X			
Tikšanās ar dzejnieci Ingu Pizāni 10.09.2024.									X			
Tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti 12.09.2024.									X			
Tikšanās ar dzejnieci Eviju Gulbi 13.09.2024.									X			

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta īstenošanas laikā izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi 10.09.2024.									X			

Tikšanās ar dzejnieci Ingu Gaili 18.09.2024.										X			
Tikšanās ar dzejnieku Martu Pujātu 23.09.2024.										X			
Tikšanās ar dzejnieci Ingu Pizāni 10.09.2024.										X			
Tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti 12.09.2024.										X			
Tikšanās ar dzejnieci Eviju Gulbi 13.09.2024.										X			

Projekta komanda

Projekta vadītāja:

Baiba Zvaigzne – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu vadītāja

Projekta koordinatori:

Māra Jēkabsons – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore

Daiga Javorska – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas un Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja

Marina Baranovska – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas filiāļu vadītāja

Projekta grāmatvede:

Viktorija Lapinska, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības Iestāžu pārskatu un maksājumu daļas vecākā grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis, organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās sešas literārās tikšanās ar latviešu dzejniekiem, popularizējot mūsdienu latviešu dzeju un veicinot lasītāju interesi par to, tika sasniegts. Visi plānotie pasākumi tika realizēti, nodrošinot Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem iespēju tikt ar latviešu dzejniekiem.

Galvenie ieguvumi: veicināta interese iepazīt latviešu dzeju; sniegta iespēja klātienē tikt ar latviešu dzejniekiem; veicināta dzejas popularitāte.

Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši plānotajiem mērķiem un budžetam.

Ņemot vērā pozitīvos rezultātus, līdzīgus projektus būtu lietderīgi īstenot arī turpmāk, piesaistot finansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda.

SAGATAVOJA

Sagatavotājs:

Baiba Zvaigzne – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu vadītāja