

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Literāro pasākumu cikls “Kā top grāmata?””
Līguma/ vienošanās Nr.	Nr. 2023-2-LIT027
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Literatūras nozare

Projekta mērķis

Organizēt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā astoņas meistarklases un literārās tikšanās ar profesionāļiem, kas strādā pie grāmatas tapšanas procesa – dzejniekiem, komiksu veidotājiem, fantāzijas un prozas autoriem, iepazīstinot jauniešus ar grāmatu tapšanas procesu un profesijām, kas strādā pie grāmatas tapšanas, no melnraksta līdz pat gatavai grāmatai.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
13.10.2023. tikšanās ar grāmatu ilustratoru Aneti Meleci	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 28 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
06.03.2024. tikšanās ar grāmatu autoru Tomu Deividu Barvidi	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 29 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
08.04.2024. tikšanās ar grāmatu ilustratoru Mārtiņu Zuti	Organizēt tikšanos apmēram 15 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 15 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
09.09.2024. tikšanās ar dzejnieku Jāni Tomašu	Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 84 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

15.10.2024. organizēt tikšanos dramaturģi Rasu Bugavičuti- Pēci	ar Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 28	Izvirzītais sasniegts.	mērķis tika
16.10.2024. organizēt tikšanos grāmatas autori, redaktori Ivetu Troaliku (Dzērvi)	ar Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 26	Izvirzītais sasniegts.	mērķis tika
04.11.2024. organizēt tikšanos dzejnieku Kārlī Vērdu	ar Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 52	Izvirzītais sasniegts.	mērķis tika
27.11.2024. organizēt tikšanos rakstnieci, tulkotāju Ievu Melgalvi	ar Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 24	Izvirzītais sasniegts.	mērķis tika

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.09.2023.–31.12.2024.	01.09.2023.–31.12.2024.	

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023. gads											
13.10.2023. tikšanās ar grāmatu ilustratori Aneti Meleci											X	
	2024. gads											
06.03.2024. tikšanās ar grāmatu			X									

autoru Tomu Deividu Barvidi												
08.04.2024. tikšanās ar grāmatu ilustratoru Mārtiņu Zuti				X								
09.09.2024. tikšanās ar dzejnieku Jāni Tomašu								X				
15.10.2024. tikšanās ar dramaturģi Rasu Bugavičuti-Pēci									X			
16.10.2024. tikšanās ar grāmatas autori, redaktori Iveta Troaliku (Dzērvī)									X			
04.11.2024. tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērđiņu										X		
27.11.2024. tikšanās ar rakstnieci, tulkotāju Ievu Melgalvi										X		

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta īstenošanas laikā izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2023. gads											
13.10.2023. tikšanās ar grāmatu ilustratoru Aneti Meleci										X		

	2024. gads											
06.03.2024. tikšanās ar grāmatu autoru Tomu Deividu Barvidi			X									
08.04.2024. tikšanās ar grāmatu ilustratoru Mārtiņu Zuti				X								
09.09.2024. tikšanās ar dzejnieku Jāni Tomašu									X			
15.10.2024. tikšanās ar dramaturģi Rasu Bugavičuti- Pēci										X		
16.10.2024. tikšanās ar grāmatas autori, redaktori Iveta Troaliku (Dzērvi)										X		
04.11.2024. tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērđiņu											X	
27.11.2024. tikšanās ar rakstnieci, tulkotāju Ievu Melgalvi											X	

Projekta komanda

Projekta vadītāja:

Baiba Zvaigzne – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu un sabiedrisko attiecību vadītāja

Projekta koordinatori:

Māra Jēkabsons – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore

Inguna Radziņa – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas eksperte darbā ar bērniem un jauniešiem

Projekta grāmatvede:

Viktorija Lapinska, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības Iestāžu pārskatu un maksājumu daļas vecākā grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis organizēt astoņas meistarklases un literārās tikšanās Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā tika pilnībā sasniegts. Projekta ietvaros rīkotās tikšanās kopumā apmeklēja 286 jaunieši. Visi plānotie pasākumi tika realizēti, nodrošinot jauniešiem iespēju iepazīties ar grāmatu tapšanas procesu un iesaistīties praktiskās un radošās nodarbībās.

Galvenie ieguvumi:

- Veicināta interese iepazīt latviešu literatūru jauniešu vidū.
- Sniegta iespēja iepazīt dzejas, prozas, fantāzijas un komiksu veidošanas nianses.
- Popularizēta literatūras daudzveidība jauniešu vidū.

Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši plānotajiem mērķiem un budžetam.

Ņemot vērā pozitīvos rezultātus, līdzīgus projektus būtu lietderīgi īstenot arī turpmāk, piesaistot finansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda.

SAGATAVOJA

Sagatavotājs:

Projekta vadītāja:

Baiba Zvaigzne – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu un sabiedrisko attiecību vadītāja