

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Rakstnieks un es”
Līguma/ vienošanās Nr.	Nr. 2023-3-LIT014
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Literatūras nozare

Projekta mērķis

Organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās filiālbibliotēkās divpadsmit literārās tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem, popularizējot gan lasīšanu un literatūru kopumā, gan iepazīstinot bērnus un pusaudžus ar latviešu autoru grāmatām.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu 31.01.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 32 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieku, ornitologu Viesturu Ķerusu 21.02.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 35 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 38 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Ievu Samausku 09.04.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 31 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi 27.02.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 35 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori 06.03.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 26	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Ilzi Skrastiņu 06.03.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 40 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 40	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Dainu Tabūnu 27.03.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 60 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 94	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieku Māri Runguli 05.04.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 23	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Lindu Nemieru 11.04.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 60 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 64	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Sabīni Košeļevu 17.05.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 28	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar dzejnieci Loti Vilmu Vītiņu 19.09.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 26	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Luru Dreizi 29.10.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 32	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.01.2024.–31.12.2024.	01.01.2024.–31.12.2024.	

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu 31.01.2024.	X											
Tikšanās ar rakstnieku, ornitologu Viesturu Ķerus 21.02.2024.		X										
Tikšanās ar rakstnieci Ievu Samausku 09.04.2024.				X								
Tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi 27.02.2024.		X										
Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori 06.03.2024.			X									
Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Ilzi Skrastiņu 06.03.2024.			X									
Tikšanās ar rakstnieci Dainu Tabūnu 27.03.2024.			X									
Tikšanās ar rakstnieku Māri Runguli 05.04.2024.				X								
Tikšanās ar rakstnieci Lindu Nemieru 11.04.2024.				X								
Tikšanās ar rakstnieci Sabīni					X							

Košļevu 17.05.2024.												
Tikšanās ar dzejnieci Loti Vilmu Vītiņu 19.09.2024.									X			
Tikšanās ar rakstnieci Lauru Dreiži 29.10.2024.										X		

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

<i>Projekta īstenošanas laikā izmaiņas laika grafikā netika veiktas.</i>
--

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu 31.01.2024.	X											
Tikšanās ar rakstnieku, ornitologu Viesturu Ķerus 21.02.2024.		X										
Tikšanās ar rakstnieci Ievu Samausku 09.04.2024.				X								
Tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi 27.02.2024		X										
Tikšanās ar rakstnieci Luīzi Pastori 06.03.2024.			X									
Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Ilzi Skrastiņu 06.03.2024.			X									
Tikšanās ar rakstnieci			X									

Dainu Tabūnu 27.03.2024.												
Tikšanās ar rakstnieku Māri Runguli 05.04.2024.				X								
Tikšanās ar rakstnieci Lindu Nemieru 11.04.2024.				X								
Tikšanās ar rakstnieci Sabīni Košeļevu 17.05.2024.					X							
Tikšanās ar dzejnieci Loti Vilmu Vītiņu 19.09.2024.								X				
Tikšanās ar rakstnieci Lauru Dreiži 29.10.2024.									X			

Projekta komanda

Projekta vadītāja:
Baiba Zvaigzne – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu vadītāja
Projekta koordinatori:
Māra Jēkabsons – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore
Marina Baranovska – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas filiāļu vadītāja
Projekta grāmatvede:
Viktorija Lapinska, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības
Iestāžu pārskatu un maksājumu daļas vecākā grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts, projekts sniedza ieguldījumu bērnu un jauniešu lasīšanas veicināšanā, īpaši izceļot latviešu oriģinālliteratūras nozīmi.
Projekta ietvaros organizētās literārās tikšanās kopumā apmeklēja 469 bērni un jaunieši. Vislielāko atsaucību guva tikšanās ar rakstniecēm Lindu Nemieru un Dainu Tabūnu.
Galvenie ieguvumi: veicināta interese lasīt un iepazīt latviešu literatūru bērnu un jauniešu vidū, kā arī popularizēta lasīšana un latviešu autoru darbi bērnu un jauniešu vidū.
Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši plānotajiem mērķiem un budžetam.
Ņemot vērā pozitīvos rezultātus, līdzīgus projektus būtu lietderīgi īstenot arī turpmāk, piesaistot finansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda.

SAGATAVOJA

Sagatavotājs:

Baiba Zvaigzne – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu vadītāja