

Projekta noslīguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Vēsture grāmatu lappusēs”
Līguma/ vienošanās Nr.	Nr. 2024-1-LIT005
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Literatūras nozare

Projekta mērķis

Organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās divpadsmit literārās tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem, popularizējot lasīšanu un literatūru.
--

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Tikšanās ar literatūrzinātnieku, literatūrkritiķi un muzeja speciālistu Arni Koroševski 25.04.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 25 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar literatūrzinātnieci un literatūrkritiķi Ausmu Cimdiņu 28.05.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 15 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 15 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci Andru Manfeldi 25.09.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 25 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar žurnālistu, rakstnieku, fotogrāfu un kara reportieri Ati	Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē 22 apmeklēja apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Klimoviču 17.10.2024.			
Tikšanās ar rakstnieci Daci Rukšāni-Šcipčinsku 19.11.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 15 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 15 Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieku Lauri Gundaru 28.11.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 20 Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli 14.11.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 13 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 13 Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu 04.12.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 15 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 19 Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu 11.12.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 90 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 99 Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar latviešu folkloras, dzīves stāstījumu un digitālo humanitāro zinātņu pētnieci un grāmatu autori Sanitu Reinsoni 12.12.2024.	Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem.	Tikšanos apmeklēja apmeklētāji.	klātienē 29 Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.04.2024.–31.12.2024.	01.04.2024.–31.12.2024.	

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar literatūrzinātnieku, literatūrkritiķi				X								

un muzeja speciālistu Arni Koroševski 25.04.2024.												
Tikšanās ar literatūrzinātnieci un literatūrkritiķi Ausmu Cimdiņu 28.05.2024.					X							
Tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci Andru Manfeldi 25.09.2024.								X				
Tikšanās ar žurnālistu, rakstnieku, fotogrāfu un kara reportieri Ati Klimoviču 17.10.2024.									X			
Tikšanās ar rakstnieci Daci Rukšāni-Ščipčinsku 19.11.2024.										X		
Tikšanās ar rakstnieku Lauri Gundaru 28.11.2024.										X		
Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli 14.11.2024.										X		
Tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu 04.12.2024.												X
Tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu 11.12.2024.												X
Tikšanās ar latviešu												X

folkloras, dzīves stāstījumu un digitālo humanitāro zinātņu pētnieci un grāmatu autori Sanitu Reinsoni 12.12.2024.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

<i>Projekta īstenošanas laikā izmaiņas laika grafikā netika veiktas.</i>
--

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar literatūrzinātnieku, literatūrkritiķi un muzeja speciālistu Arni Koroševski 25.04.2024.				X								
Tikšanās ar literatūrzinātnieci un literatūrkritiķi Ausmu Cimdiņu 28.05.2024.					X							
Tikšanās ar dzejnieci un rakstnieci Andru Manfeldi 25.09.2024.									X			
Tikšanās ar žurnālistu, rakstnieku, fotogrāfu un kara reportieri Ati Klimoviču 17.10.2024.										X		

Tikšanās ar rakstnieci Daci Rukšāni-Šcipčinsku 19.11.2024.												X	
Tikšanās ar rakstnieku Lauri Gundaru 28.11.2024.												X	
Tikšanās ar rakstnieci Ingu Ābeli 14.11.2024.												X	
Tikšanās ar rakstnieku Māri Bērziņu 04.12.2024.													X
Tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu 11.12.2024.													X
Tikšanās ar latviešu folkloras, dzīves stāstījumu un digitālo humanitāro zinātņu pētnieci un grāmatu autori Sanitu Reinsoni 12.12.2024.													X

Projekta komanda

Projekta vadītāja:

Baiba Zvaigzne – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu vadītāja

Projekta koordinatori:

Māra Jēkabsons – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore

Daiga Javorska – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas un Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja

Marina Baranovska – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas filiāļu vadītāja

Projekta grāmatvede:

Viktorija Lapinska, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības Iestāžu pārskatu un maksājumu daļas vecākā grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis ir sasniegts, taču ar nelielām izmaiņām: sakarā ar to, ka projekta pieteikumā prasīto 2400 eiro vietā tika piešķirti 2000 eiro, projekta ietvaros Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās tika noorganizētas nevis 12, bet 10 literāras tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem, popularizējot lasīšanu un literatūru un nodrošinot Jūrmalas iedzīvotājiem un viesiem iespēju tikties ar latviešu grāmatu autoriem. Projekta ietvaros organizētās tikšanās kopumā apmeklēja 282 interesenti, vislielāko atsaucību guva tikšanās ar rakstnieku Jāni Lejiņu, kuru klātienē apmeklēja 99 interesenti.

Galvenie ieguvumi: veicināta sabiedrības interese lasīt un iepazīt latviešu literatūru un sniegta iespēja klātienē tikties ar latviešu grāmatu autoriem.

Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši plānotajiem mērķiem un budžetam.

Ņemot vērā pozitīvos rezultātus, līdzīgus projektus būtu lietderīgi īstenot arī turpmāk, piesaistot finansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda.

SAGATAVOJA

Sagatavotājs:

Baiba Zvaigzne – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu vadītāja