

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	Pedagoga darba formālās un neformālās metodes iekļaujošā multikulturālā vidē. Uzdevumu diferenciacija atbilstoši skolēnu individuālajām vajadzībām.
Līguma/ vienošanās Nr.	2023-1-LV01-KA122-SCH-000146533
Darbības programmas nosaukums:	Erasmus+
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Īstermiņa mobilitātes projekti skolēniem un personālam (KA122-SCH)

Projekta mērķis

Īstermiņa mobilitātes projekta īstenošanas mērķis ir paaugstināt pedagogu un atbalsta personāla radošo kapacitāti izvēloties veiksmīgākās un atbilstošākās metodes mācību procesa organizēšanā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Ēnošana (angl. Job-shadowing)	Projekta pieteikumā tika plānots īstenot 6 personāla darba ēnošanas mobilitātes uz Horvātiju ar 5 aktivitātes dienām un 1 papildus ceļa dienu katram dalībniekam.	Projektā tika īstenotas 7 personāla darba ēnošanas mobilitātes ar kopējo mobilitātēs pavadīto dienu skaitu 48, kā arī deklarētas 2 papildus ceļa dienas katram dalībniekam.	Projekts veiksmīgi sasniedza savu mērķi, uzlabojot pedagogu iekļaujošās izglītības kompetences, tādējādi radot produktīvāku mācību vidi skolēniem, kuriem ir attīstības traucējumi.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.09.2023. – 31.08.2024.	01.09.2023. – 31.08.2024.	Valsts izglītības attīstības aģentūra 2023. gada 3. oktobra

		dotācijas līgums Nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000146533
--	--	--

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)													
	2023. gads				2024. gads									
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ēnošana (angl. Job-shadowing)				X			X			X				

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Izmaiņas laika grafikā tika veiktas – otrā ēnošanas vizīte nenotika 2024. gada 1. ceturksnī, bet tika pārcelta uz 2024. gada 2. ceturksni.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)													
	2023. gads				2024. gads									
	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Ēnošana (angl. Job-shadowing)				X					X	X				

Projekta komanda

Projekta vadītāji – Lauma Lielkalne, logopēds; Inese Kārklīņa, direktors.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķiem un plānotajā apmērā. Ekonomiju, kura radās izvēloties ekonomiski izdevīgākos viesnīcu piedāvājumus un lidmašīnas biļetes, izlietoja, lai pēdējā ēnošanas vizītē dotos par vienu dalībnieku vairāk.

Projekta noslēguma ziņojums tika apstiprināts ar rezultātu 96/100.

Kopumā projekta mērķis – paaugstināt pedagogu un atbalsta personāla radošo kapacitāti – tika sasniegts. Pedagogi ieguva jaunas zināšanas un prasmes, kuras sekmīgi tiek izmantotas ikdienas darbā, un skola paplašināja savas iespējas, iekļaujot jaunas metodes, piemēram, "Lions Quest" programmas pieejas, kas veicina skolēnu sociālo un emocionālo attīstību.

Projektos, kuros tiek īstenota pedagogu apmācība, apmaiņa, ēnošana, tiešais labuma guvējs ir konkrētais pedagogs, kurš iesaistās projekta aktivitātēs. Tieši šāda formāta projekti skolai ir vieglāk realizējami, jo iesaistīta tikai otra – uzņemošā puse, vieglāk saskaņot norises laikus.

SAGATAVOJA

Sagatavotājs: Lauma Lielkalne