

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Rotaļa=attīstība”/ “Explore, Learn and Protect our world!”
Līguma/vienošanās Nr.	2021-1-KA220-SCH-000023756
Darbības programmas nosaukums:	Eiropas Savienības programma “Erasmus+”
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	2. pamatdarbības (KA2) “Mācību mobilitātes skolu sektorā”

Projekta mērķis

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” projekta “Rotaļa=attīstība”/ “Explore, Learn and Protect our world!” galvenie mērķi bija veicināt pedagogu izpratni par dalību starptautiskos projektos un to nozīmību profesionālās attīstības jomā, kā arī profesionālo pilnveidi atbilstoši iestādes darba specifikai – jaunu darba metožu, ideju un kompetenču apguvi un īpašu programmu ieviešanu pedagoģiskajos procesos.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Mobilitāte uz Maltu, Turciju, Bulgāriju, Rumāniju un Spāniju	Organizēt pieredzes apmaiņas braucienus uz Turciju, Maltu, Bulgāriju, Rumāniju un Spāniju, veicinot starpkultūru sadarbību un skolotāju iepazīšanos ar partnervalstu labās prakses piemēriem izglītības jomā. Plānotais kopējais dalībnieku skaits visās mobilitātēs - 12 Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” darbinieki.	Tika īstenotas 5 mobilitātes (Turcija, Malta, Bulgārija, Rumānija un Spānija), veicinot starpkultūru sadarbību un skolotāju iepazīšanos ar partnervalstu labās prakses piemēriem izglītības jomā. Kopējais dalībnieku skaits visās mobilitātēs - 13 Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” darbinieki.	Dalība projektā veicinājusi dalībnieku izpratni par Erasmus+ programmas sniegtajām iespējām kompetenču pilnveidē un pārmaiņu realizācijā, stiprinājusi starpkultūru izpratni, savstarpējo sapratni un toleranci, kā arī motivējusi turpināt aktīvu sadarbību un dalību jaunos starptautiskos projektos.

Projektā veiktie grozījumi

Projektā grozījumi netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
No 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 15. decembrim.	No 2022. gada 1. maija līdz 2023. gada 15. decembrim.	2022. gada 31. marta Jūrmalas domes lēmums Nr. 157 "Par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) finansētā projekta "Mācību mobilitātes skolu sektorā" 2.pamatdarbības (KA2) "Mācību mobilitātes skolu sektorā" projektu "Rotaļa=attīstība"/ "Explore, Learn and Protect our world!" īstenošanu.", 2024. gada 10. decembra vadošā partnera Colegio de Educación Infantil y Primaria Orokieta (Spānija) dokuments par noslēguma maksājuma saņemšanu un projekta noslēgumu.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mobilitāte uz Maltu 2022.g.					x							
Mobilitāte uz Turciju 2022.g.										x		
Mobilitāte uz Bulgāriju 2023.g.			x									
Mobilitāte uz Rumāniju 2023.g.					x							
Mobilitāte uz Spāniju 2023.g.										x		

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā netika veiktas izmaiņas laika grafikā.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mobilitāte uz Maltu 2022.g.					x							
Mobilitāte uz Turciju 2022.g.										x		
Mobilitāte uz Bulgāriju 2023.g.			x									
Mobilitāte uz Rumāniju 2023.g.					x							
Mobilitāte uz Spāniju 2023.g.										x		

Projekta komanda

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" vadītāja – Natalja Račāne.
Projekta vadītāja asistents – Laine Gluškova.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts.
Projektam paredzētie finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim un plānotajā apmērā.

Projekts uzskatāms par veiksmīgi īstenotu un galvenās gūtās atziņas:

1. Izglītoti izglītojamie par veselības un apkārtējās vides aizsardzības tēmām.
2. Attīstīta multikulturālā sadarbība un veicināta angļu valodas prasmju pielietošana skolotājiem reālajā dzīvē.
3. Veicināta starpkultūru sadarbība, skolotāju mācību stundu un semināru satura izstrādē un organizēšanā.
4. Attīstīta pirmsskolas starptautiskā sadarbība izglītības jomā.
5. Skolotāju iepazīšanās ar partnervalstu labās prakses piemēriem izglītības jomā, ko popularizēt savā valstī.

Priekšlikums atvieglot skaņošanas procesu, dalībai turpmākos Erasmus+ programmas projektos, lai pedagogiem būtu vairāk iespējas piedalīties starptautiskās pieredzes apmaiņas projektos.

SAGATAVOJA

Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis” vadītāja: Natalja Račāne