

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Skolēnu pašpārvalžu līderības attīstīšana”
Līguma/vienošanās Nr.	2024. gada 8. augusta līgums par projekta “Skolēnu pašpārvalžu līderības attīstīšana” īstenošanu NR. VP2024/3-13 (reģistrēts Jūrmalas valstspilsētas administrācijas lietvedības sistēmā ar Nr. 1.1-16.6/24-473).
Darbības programmas nosaukums:	Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2024. - 2026. gadam.
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai.

Projekta mērķis

Atbalstīt Jūrmalas Majoru vidusskolas skolēnu pašpārvaldes iniciatīvu, veicinot skolēnu līdzdalību sabiedriskās dzīves organizēšanā un jauniešu interešu aizstāvībā.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
1. Informācijas diena	Mērķgrupas jaunieši iegūst zināšanas par skolēnu pašpārvaldes darbību un nozīmi ikvienam skolēnam, kā arī iegūst izpratni par savstarpējās sadarbības un komunikācijas nozīmi pašpārvaldes darbā. Dalībnieku paredzamais skaits – 75 skolēni.	Izvirzītie mērķi sasniegti. Mērķauditorijas jaunieši ieguva izpratni par skolēnu pašpārvaldes darbu skolēnu interešu pārstāvniecībā un nozīmi skolas ikdienas darba pilnveidošanā. Jaunieši ar interesi iesaistījās gan skolēnu pašpārvaldē, gan ar savu līdzdarbību atbalstīja skolēnu pašpārvaldes organizētās aktivitātes.	-

		Dalībnieku skaits – 77 skolēni.	
2. Komunikācijas un sadarbības dienas	Jauniešiem iegūtas zināšanas par mentālo veselību un tās svarīgumu. Zināšanas par to, kā darbojas skolas vadība un saņemtas atbildes uz sev svarīgiem jautājumiem. Iegūtas sadarbības iemaņas un veicināta socializēšanās. Dalībnieku paredzamais skaits – 25 skolēni.	Skolēni tikās ar psihologi un pārrunāja mentālās veselības nozīmi un veidus, kā par to rūpēties. Skolēni tikās ar skolas vadību (direktori un direktores vietnieci IT jautājumos), Jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvi, komunikācijas un pasākuma organizēšanas speciālistu. Ar dažādām prāta, galda un sporta spēlēm tika veicinātas jauniešu sadarbības prasmes kopīga mērķa sasniegšanai. Kafijas un pusdienu pauzēs jaunieši dažādās grupās savstarpēji komunicēja brīvā atmosfērā, apmainoties ar viedokļiem par viņiem aktuāliem jautājumiem, atrodot domubiedrus, jaunus draugus skolas vidē, jo dalībnieki bija no dažādām klasēm. Katras dienas noslēgumā tika veikts izvērtējums. Dalībnieku skaits – 25 skolēni.	-
3. Projekta noslēgums – izvērtējums	Apkopoti projekta rezultāti, izvērtētas stiprās un vājās puses pašpārvaldes darbībā. Dalībnieku skaits – 20 skolēni.	Izvirzītie mērķi sasniegti. Ņemot vērā, ka skola iniciatīvas projektā piedalās jau vairākus gadus, izvērtējums tika veikts plašāks, t.i., izvērtēts ne tikai šī gada veikums, ieguvumi, bet visu posmu kopējais rezultāts – kā kopumā dalība projektā ietekmējusi un stiprinājusi skolēnu pašpārvaldes darbību, kā to ietekmē notiek skolēnu maiņa pašpārvaldes sastāvā. Skolēni izvērtēja, ko vēlas turpināt un ko darīt savādāk no projekta laikā ieviestajām aktivitātēm un darbībām. Dalībnieku skaits – 25 skolēni.	-

Projektā veiktie grozījumi

Netika veikti.

Projekta ieviešanas laiks

Sākotnēji plānotais ieviešanas laiks	Faktiskais ieviešanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
No 2024. gada 2. septembra līdz 2024. gada 31. decembrim.	No 2024. gada 2. septembra līdz 2024. gada 31. decembrim.	Pirmā aktivitāte notika 2024. gada 5. septembrī.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)			
	9	10	11	12
1. Informācijas diena	x			
2. Komunikācijas un sadarbības dienas		x		
3. Projekta noslēgums – izvērtējums			x	

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Saskaņojot ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru tika veikti grozījumi trešās aktivitātes īstenošanas laikā, kas sākotnēji bija paredzēta novembrī, bet realizēta decembrī.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem)			
	9	10	11	12
1. Informācijas diena	x			
2. Komunikācijas un sadarbības dienas		x		
3. Projekta noslēgums – izvērtējums				x

Projekta komanda

Projekta koordinators - Sandra Aleksandra Lode, JIC jaunatnes darbiniece

Projekta grāmatvede - Inga Bulgaka, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības Prasību un saistību daļas grāmatvede

Izglītības iestāde:

Jūrmalas Majoru vidusskolas skolēnu pašpārvalde un tās koordinatore Kristīne Cimdiņa - skolas aktivitātes īstenošana.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts – atbalstīta Jūrmalas Majoru vidusskolas skolēnu pašpārvaldes iniciatīva, veicinot skolēnu līdzdalību sabiedriskās dzīves organizēšanā un jauniešu interešu aizstāvībā.

Projekta finanšu līdzekļi tika izlietoti atbilstoši mērķim. Radusies līdzekļu ekonomija, jo samazinājās cena dažām no precēm.

Priekšlikums dalībai programmā nākamajos gados ir turpināt pirms projekta sākuma organizēt informatīvu semināru skolām par rēķinu un līgumu korektu sastādīšanu, termiņiem un projekta administrēšanas specifiku kopumā, lai laicīgi veiktu izmaksas un nerastos savstarpēji pārpratumi finansējuma apguves procesā.

Tika veicināta skolēnu savstarpējā saliedētība Jūrmalas Majoru vidusskolā, nostiprinātas Jūrmalas Majoru vidusskolas skolēnu zināšanas par patstāvīgu aktivitāšu un budžeta plānošanu, īstenošanu, kā arī paaugstināts līdzdalības līmenis projekta īstenošanā Jūrmalas Majoru vidusskolas skolēnu vidū.

Projektu īstenošana jauniešu līdzdalības veicināšanai ir jāturpina, lai skolu pašpārvaldes gūst ne tikai iemaņas projektu rakstīšanā un īstenošanā, bet arī uzlabo savas komandas darbu.

SAGATAVOJA

Projekta koordinatore – Jaunatnes iniciatīvu centra jaunatnes darbiniece Sandra Aleksandra Lode