

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	Pianīna iegāde Jūrmalas Mūzikas vidusskolas programmas “Klavierspēle” audzēkņu mūzikas izglītības izcilības veicināšanai un starptautiskās konkurētspējas stiprināšanai
Līguma/ vienošanās Nr.	2025-1-MDM-M02026
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Mūzikas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

Projekta mērķis

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Japāņu kompānijas YAMAHA ražotā pianīna YAMAHA YUS1 PE iegāde	Iegādāts pianīns (1 gab.)	Iegādāts pianīns (1 gab.)	Mērķis tika sasniegts.

Projektā veiktie grozījumi

Projekta kopējās indikatīvās izmaksas bija plānotas 14 200,00 *euro* (četrpadsmit tūkstoši divi simti *euro* un 00 centi) apmērā, kur VKKF finansējums ir 100 % jeb 14 200,00 *euro* (četrpadsmit tūkstoši divi simti *euro* un 00 centi).

VKKF konkursa rezultātā tika piešķirts finansējums 10 000,00 *euro* (desmit tūkstoši *euro* un 00 centi) apmērā un tika iegādāts Japāņu kompānijas YAMAHA ražotais pianīns YAMAHA YUS1 PE 10 000,00 *euro* (desmit tūkstoši *euro* un 00 centi) vērtībā. Cits finansējuma avots netika izmantots.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.04.2025. – 01.10.2025.	01.04.2025. – 30.06.2025.	Projekta atskaite VKKF 31.07.2025. ir akceptēta un

		piešķirtā finansējuma izdevumi 10 000.00 <i>euro</i> apmērā apstiprināti.
--	--	---

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks 2025.g. (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Japāņu kompānijas YAMAHA ražotais pianīna YAMAHA YUS1 PE iegāde				X	X	X	X	X	X			

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks 2025.g. (pa mēnešiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Japāņu kompānijas YAMAHA ražotais pianīna YAMAHA YUS1 PE iegāde				X	X	X	X					

Projekta komanda

Direktore Gunta Liepiņa
Projekta vadītāja – Irēna Andersone

Secinājumi un priekšlikumi

Projekts tika īstenots pilnā apmērā. Projekta mērķis tika sasniegts. Finansējums tika izlietots atbilstoši mērķim un izvirzītajiem uzdevumiem. Projekta ietvaros tika iegādāts augstas kvalitātes mūzikas instruments – Japāņu kompānijas *YAMAHA* ražotais pianīns *YAMAHA YUS1 PE*, kas nodrošinās maksimāli augstu kvalitāti izglītības programmas *Klavierspēle* īstenošanā, tādējādi tiks sekmēta Jūrmalas Mūzikas vidusskolas klavierspēles audzēkņu kvantitatīvā un kvalitatīvā attīstība, nodrošināta Starptautiskā akadēmiskās mūzikas konkursa “Jūrmala” ilgtermiņa konkursu augstvērtīga un kvalitatīva norise.

SAGATAVOJA

Projekta vadītāja Irēna Andersone