

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Stāsti bibliotēkā”
Līguma/ vienošanās Nr.	2024-3-LIT070
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Literatūras nozare

Projekta mērķis

Organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās deviņas literārās tikšanās ar rakstniekiem – stāstu autoriem, iepazīt interesentiem stāstu radīšanas procesu, iegūt dziļāku izpratni par stāstu veidošanas niansēm un žanra īpatnībām.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Tikšanās ar rakstnieci Līgu Rozentāli	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 26 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Dženu Andersoni	Organizēt tikšanos apmēram 8 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 8 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Janu Egli	Organizēt tikšanos apmēram 15 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 19 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts. .
Tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri	Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 20 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Ingu Žoludi	Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 21 apmeklētājs.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Ilzi Skrastiņu	Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 53 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti	Organizēt tikšanos apmēram 8 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 8 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

Tikšanās ar rakstnieku Arvi Kolmani	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 25 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
-------------------------------------	--	---	------------------------------------

Projektā veiktie grozījumi

Projektā sākotnēji tika plānota deviņu literāro tikšanos īstenošana. Ar Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta lēmumu Nr. 414 (protokols Nr. 11, 29. punkts) par atbalstu dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares projektu pieteikumu konkursā ar projekta pieteikumu “Stāsti bibliotēkā” projekta īstenošanai apstiprināšanas gadījumā finansējums tika piešķirts astoņu literāro tikšanos īstenošanai.

Līdz ar to projekta ietvaros tika īstenotas astoņas literārās tikšanās. Projekta īstenošana tika apstiprināta ar Jūrmalas domes 2024. gada 28. novembra lēmumu Nr. 592 (protokols Nr. 16, 47. punkts)

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.01.2025.-31.12.2025.	01.01.2025.-31.12.2025.	

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar rakstnieci Līgu Rozentāli					X							
Tikšanās ar rakstnieci Dženu Andersoni											X	
Tikšanās ar rakstnieci Janu Egli				X								
Tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri		X										
Tikšanās ar rakstnieci Ingu Žoludi				X								
Tikšanās ar rakstnieci Ilzi Skrastiņu					X							
Tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti											X	
Tikšanās ar rakstnieku Arvi Kolmani					X							

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta īstenošanas laikā izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar rakstnieci Līgu Rozentāli 16.05.					X							
Tikšanās ar rakstnieci Dženu Andersoni 26.11.											X	
Tikšanās ar rakstnieci Janu Egli 12.03.				X								

Tikšanās ar rakstnieci Māru Svīri 28.02.		X										
Tikšanās ar rakstnieci Ingu Žoludi 02.04.				X								
Tikšanās ar rakstnieci Ilzi Skrastiņu 07.05.					X							
Tikšanās ar rakstnieci Daci Vīganti 26.11.										X		
Tikšanās ar rakstnieku Arvi Kolmani 29.05.					X							

Projekta komanda

Projekta vadītāja:
Baiba Zvaigzne – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu un sabiedrisko attiecību vadītāja
Projekta koordinatori:
Māra Jēkabsons – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore
Lita Zandberga – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas un Bērnu un jauniešu nodaļas vadītāja
Marina Baranovska – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas filiāļu vadītāja
Projekta grāmatvede:
Viktorija Lapinska, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības Iestāžu pārskatu un maksājumu daļas vecākā grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts. Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās tika īstenotas literārās tikšanās ar rakstniekiem – stāstu autoriem, kuru laikā interesenti tika iepazīstināti ar stāstu radīšanas procesu, tā niansēm un žanra īpatnībām, veicinot padziļinātu izpratni par stāstu kā prozas žanru. Pasākumus kopumā apmeklēja 180 dalībnieki, un būtiski šķēršļi projekta mērķa sasniegšanai netika konstatēti.

Projekta rezultātā tika veicināta sabiedrības izpratne par literārajiem procesiem, popularizēta literatūra un lasīšana, kā arī stiprināta Jūrmalas Centrālās bibliotēkas loma kā nozīmīgam kultūras un izglītības centram.

Ņemot vērā projekta pozitīvos rezultātus un auditorijas atsaucību, līdzīgus literāros projektus ieteicams īstenot arī turpmāk.

SAGATAVOJA

Sagatavotājs

Baiba Zvaigzne – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu un sabiedrisko attiecību vadītāja