

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Literāro pasākumu cikls “Kā top grāmata? 2””
Līguma/ vienošanās Nr.	2024-2-LIT062
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Literatūras nozare

Projekta mērķis

Organizēt Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļā četras meistarklases un literārās tikšanās ar profesionāļiem, kas strādā pie grāmatas tapšanas procesa – dramaturgu, scenogrāfu, prozas autoru, redaktoru, iepazīstinot jauniešus ar grāmatu tapšanas procesu un dažādajām profesijām, kas piedalās grāmatas tapšanā, no melnraksta līdz pat gatavai grāmatai.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Tikšanās ar filoloģijas doktori, literatūrzinātnieci, kritiķi, redaktori Bārbalu Simsoni	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 33 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar Latvijas Literatūras gada balvas “Labākais prozas darbs” nominanti rakstnieci, redaktori un projektu vadītāju Kristīni Ilziņu	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 37 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar Latvijas Literatūras gada balvas “Labākais prozas darbs” nominantu dramaturgu, režisoru,	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 26 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

scenāristu, rakstnieku Lauri Gundaru			
---	--	--	--

Projektā veiktie grozījumi

Projektā sākotnēji ar Jūrmalas domes 2024. gada 21. marta lēmumu Nr. 123 (protokols Nr. 4, 45. punkts) tika paredzēts īstenot četras literārās tikšanās.
Ņemot vērā, ka piešķirtais finansējums nodrošināja trīs literāro tikšanos īstenošanu, projekta ietvaros tika realizētas trīs literārās tikšanās.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.09.2024.-31.12.2025.	01.09.2024.-31.12.2025.	

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar filoloģijas doktori, literatūrzinātnieci, kritiķi, redaktori Bārbalu Simsoni									X			
Tikšanās ar Latvijas Literatūras gada balvas “Labākais prozas darbs” nominanti rakstnieci, redaktori un projektu vadītāju Kristīni Ilziņu					X							
Tikšanās ar Latvijas Literatūras gada balvas “Labākais prozas darbs” nominantu dramaturgu, režisoru, scenāristu, rakstnieku Lauri Gundaru										X		

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta īstenošanas laikā izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar filoloģijas doktori, literatūrzinātnieci, kritiķi, redaktori Bārbalu Simsoni 16.04.				X								
Tikšanās ar Latvijas Literatūras gada balvas	X											

“Labākais prozas darbs” nominanti rakstnieci, redaktori un projektu vadītāju Kristīni Ilziņu 21.01.												
Tikšanās ar Latvijas Literatūras gada balvas “Labākais prozas darbs” nominantu dramaturgu, režisoru, scenāristu, rakstnieku Lauri Gundaru 27.03.			X									

Projekta komanda

Projekta vadītāja:
Baiba Zvaigzne – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu un sabiedrisko attiecību vadītāja
Projekta koordinatori:
Māra Jēkabsons – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas direktore
Lita Zandberga – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas Pieaugušo apkalpošanas nodaļas un Bērnu un
jauniešu nodaļas vadītāja
Projekta grāmatvede:
Viktorija Lapinska, Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Centralizētās grāmatvedības
Iestāžu pārskatu un maksājumu daļas vecākā grāmatvede

Secinājumi un priekšlikumi

Projekta mērķis tika sasniegts. Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās tika īstenotas literārās tikšanās kuru laikā bērniem un jauniešiem bija iespēja iepazīties ar profesionāļu pieredzi, uzdot jautājumus un piedalīties radošos uzdevumos. Tikšanās veicināja izpratni par grāmatu tapšanas procesu un rosināja interesi par lasīšanu un literatūru. Projekta ietvaros organizētos pasākumus kopumā tikšanās apmeklēja 96 dalībnieki.

Galvenie ieguvumi: veicināta jauniešu interese par latviešu literatūru, paplašināta izpratne par profesiju daudzveidību.

Ņemot vērā projekta pozitīvos rezultātus un auditorijas atsaucību, līdzīgus projektus ieteicams īstenot arī nākotnē, paplašinot tēmu loku un piesaistot finansējumu no Valsts kultūrkapitāla fonda.

SAGATAVOJA

Sagatavotājs

Baiba Zvaigzne – Jūrmalas Centrālās bibliotēkas projektu un sabiedrisko attiecību vadītāja