

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Atrodi sevi citos”
Līguma/ vienošanās Nr.	Nr. 2024-2-LIT036
Darbības programmas nosaukums:	Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkurss
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	Literatūras nozare

Projekta mērķis

Organizēt Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un tās struktūrvienībās astoņas literārās tikšanās ar latviešu grāmatu autoriem un tulkotājiem, kuru darbi apraksta sociāli jūtīgas tēmas – bērnu un jauniešu mentālo veselību, dažādas sabiedrības grupas un to iekļaušanu, palīdzot bērniem un jauniešiem attīstīt empātiju pret citādo caur literatūras prizmu.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Tikšanās ar ilustratori un grāmatu autori Agiju Staku	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 26 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu	Organizēt tikšanos apmēram 25 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 25 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar tulkotāju Daci Meieri	Organizēt tikšanos apmēram 20 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 24 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar rakstnieci Kristīni Ulbergu	Organizēt tikšanos apmēram 15 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 18 apmeklētāji.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar autori un tulkotāju Signi Višku	Organizēt tikšanos apmēram 50 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 61 apmeklētājs.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.
Tikšanās ar māksliniecī un bērnu	Organizēt tikšanos apmēram 30 apmeklētājiem.	Tikšanos klātienē apmeklēja 31 apmeklētājs.	Izvirzītais mērķis tika sasniegts.

grāmatu ilustratori Elīnu Brasliņu			
---------------------------------------	--	--	--

Projektā veiktie grozījumi

Projektā sākotnēji ar Jūrmalas domes 2024. gada 21. marta lēmumu Nr. 125 (protokols Nr. 4, 47. punkts) tika paredzēts īstenot astoņas literārās tikšanās.
Ņemot vērā, ka piešķirtais finansējums nodrošināja sešu literāro tikšanos īstenošanu, projekta ietvaros tika realizētas sešas literārās tikšanās.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
01.09.2024.-31.12.2025.	01.09.2024.-31.12.2025.	

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar ilustratori un grāmatu autori Agiju Staku											X	
Tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu											X	
Tikšanās ar tulkotāju Daci Meieri											X	
Tikšanās ar rakstnieci Kristīni Ulbergu										X		
Tikšanās ar autori un tulkotāji Signi Višku										X		
Tikšanās ar mākslinieci un bērnu grāmatu ilustratori Elīnu Brasliņu										X		

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projekta īstenošanas laikā izmaiņas laika grafikā netika veiktas.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks pa mēnešiem											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Tikšanās ar ilustratori un grāmatu autori Agiju Staku 04.11.											X	
Tikšanās ar rakstnieci Lauru Vinogradovu 05.11.											X	
Tikšanās ar tulkotāju Daci Meieri 04.11.25											X	
Tikšanās ar rakstnieci Kristīni Ulbergu 15.10.										X		
Tikšanās ar autori un tulkotāji Signi Višku 09.10.										X		

