
 

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME 

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV - 2015, tālrunis: 67093816, fakss: 67093956; e-pasts: pasts@jurmala.lv, www.jurmala.lv 

LĒMUMS 

Jūrmalā 

2016.gada 14.jūlijā  Nr. 316 
 

Par Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā 

projekta „17.starptautiskais akadēmiskās 

mūzikas konkurss “Jūrmala 2016” klavieru 

specialitātē” noslēgumu 

(protokols Nr.9, 21.punkts) 

 

Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu un 

2016.gada 10.martā noslēgto finansēšanas līgumu Nr.2016-1-MDM070 starp Valsts 

kultūrkapitāla fondu un Jūrmalas Mūzikas vidusskolu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj: 

 

1. Noslēgt Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta „17.starptautiskais 

akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” īstenošanu 

saskaņā ar 1.pielikumu. 

2. Apstiprināt projekta kopējās faktiskās izmaksas EUR 18418.00 (2.pielikums 

“Projekta „17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2016” klavieru 

specialitātē” budžeta kopsavilkums (euro)” un 3.pielikums “Pārskats par projekta 

“17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2016” klavieru 

specialitātē” finanšu līdzekļu apguvi”, t.sk.: 

2.1. Valsts kultūrkapitāla fonda līdzfinansējums 4 000.00 EUR (21,72%),  

2.2. Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums 13 798.00 EUR (74,92%),  

2.3. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas atbalsta fonda līdzfinansējums 620.00 EUR 

(3,37 %). 

 

 

 

 

 

Priekšsēdētājs G.Truksnis 
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1.pielikums Jūrmalas pilsētas domes 

2016.gada 14.jūlija lēmumam Nr.316 

(Protokols Nr.9, 21.punkts) 

 

Projekta noslēguma ziņojums 

Pamata informācija1 

Projekta mērķis 

Apzināt talantīgus un perspektīvus jaunos pianistus, attīstīt un pilnveidot dalībnieku 

spējas un dotības solo muzicēšanā un muzicēšanā ar orķestri, sniegt iespēju pedagogiem 

apmainīties pieredzē ar Latvijas un citu valstu kolēģiem, popularizēt Jūrmalu kā 

starptautiski atzītu akadēmiskās mūzikas konkursu vietu 

 

Projekta aktivitātes un to izpilde 

Aktivitāte 

Projekta iesniegumā 

plānotie projekta 

rezultāti (to skaits un 

mērvienība) 

Faktiskie projekta 

rezultāti (to skaits un 

mērvienība) 

Piezīmes 

Konkursa žūrijas 

nodrošinājums 
5 cilvēki 

5 cilvēki – 2 no Latvijas, 

1 no Igaunijas, 1 no 

Krievijas, 1 no Francijas 

Izvirzītais 

mērķis tika 

sasniegts 

Konkursa 

koncertu 

koncepcijas un 

norises 

izstrādāšana 

Piecu konkursa dienu 

norises izstrāde, 

konkursa dalībnieku 

sadalījums pa klasēm, 

mēģinājumu grafiku 

sastādīšana. 

Tika izstrādāta piecu 

konkursa dienu norise,  

konkursa dalībnieku 

sadalījums pa klasēm, 

izstrādāts dalībnieku un 

orķestra mēģinājumu 

grafiks. 

Izvirzītais 

mērķis tika 

sasniegts 

Konkursa kārtu 

koncertu 

programmas 

sastādīšana un 

vadīšana 

Programmas izstrāde I 

un II konkursa kārtai, 

noslēguma koncertam 

Tika izstrādāta atklāšanas 

un noslēguma koncertu  

programmas, sastādīta 

precīza I un II konkursa 

kārtu norises 

programmas. Koncerti 

tika mākslinieciski 

Izvirzītais 

mērķis tika 

sasniegts 

                                                 
1 Pamatinformācijas sadaļu var papildināt/mainīt atbilstoši projekta vajadzībām. 

Projekta nosaukums 

 

„17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss 

“Jūrmala 2016” klavieru specialitātē” 

Līguma/vienošanās Nr. 

 

Finansēšanas līgums Nr. 2016-1-MDM070 ar Valsts 

kultūrkapitāla fondu  

Līdzfinansējuma līgums Nr.1-26/26 ar Jūrmalas 

Mūzikas vidusskolas Atbalsta fondu 

Darbības programmas 

nosaukums: 

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma 

“Mūzikas un dejas māksla” 

Aktivitātes/ apakšaktivitātes 

numurs un nosaukums: 
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augstvērtīgi vadīti, 

noslēguma koncerts tika 

vadīts latviešu un angļu 

valodās. 

Žūrijas komisijas 

locekļu 

izmitināšana 

konkursa laikā 

2 cilvēki 
1 cilvēks – 5 naktis 

1 cilvēks – 6 naktis 

Izvirzītais 

mērķis tika 

sasniegts 

Klavieru 

skaņošana 

konkursa laikā 

Klavieru skaņošana 

klasēs un zālē 4 dienas 

Tika skaņotas un 

uzturētas tehniskā kārtībā 

klavieres mūzikas 

vidusskolas klasēs un zālē  

- 4 dienas 

Izvirzītais 

mērķis tika 

sasniegts 

Konkursa 

iespiedmateriālu 

nodrošinājums 

 

Tipogrāfijas 

iespiedmateriāli – 

bukleti, afišas, ielūgumi 

– 4 komplekti 

Banneris – 1 gab. 

Tipogrāfijas 

iespiedmateriāli – bukleti, 

afišas, ielūgumi – 4  

komplekti 

Izveidots konkursa 

banneris – 1 gab. 

Izvirzītais 

mērķis tika 

sasniegts 

Konkursa 

orķestra 

nodrošinājums 

Orķestra mēģinājumi un 

uzstāšanās ar II kārtas 

dalībniekiem – 2 dienas 

Mēģinājums un 

uzstāšanās ar laureātiem 

noslēguma koncertā – 1 

diena 

 

Noturēti orķestra 

mēģinājumi ar uz otro 

kārtu izvirzītajiem 

dalībniekiem (15 

dalībnieki) un uzstāšanās– 

2 dienas 

Noturēts konkursa 

uzvarētāju (3 cilvēki) 

mēģinājums  ar orķestri 

Dzintaru koncertzālē, 

laureāti uzstājās 

noslēguma koncertā – 1 

diena 

Izvirzītais 

mērķis tika 

sasniegts 

Transporta 

nodrošinājums 

orķestrim 

Autobuss orķestrim 

maršrutā Rīga – Jūrmala 

– Rīga 3 dienas 

Nodrošināts autobuss 

orķestrim maršrutā Rīga – 

Jūrmala – Rīga 3 dienas 

Izvirzītais 

mērķis tika 

sasniegts 

Žūrijas ēdināšana 

konkursa dienās 
Ēdināšana – 5 cilvēki 

Nodrošināta ēdināšana 5 

cilvēkiem 

Izvirzītais 

mērķis tika 

sasniegts 

Balvu fonds 
Konkursa laureāti saņem 

naudas balvas 

Konkursa laureāti 

saņēmuši naudas balvas 

atbilstoši žūrijas komisijas 

lēmumam (protokols). 

Izvirzītais 

mērķis tika 

sasniegts 

Projektā veiktie grozījumi 

 

Mainoties finansējuma apmēriem un precizējot izmaksas, tika veikti grozījumi projekta 

budžetā. 
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Projekta ieviešanas laiks 

Sākotnēji plānotais 

ieviešanas laiks 

Faktiskais ieviešanas laiks Piezīmes/ skaidrojumi 

15.03.2016. – 04.06.2016. 

 

15.03.2016. – 04.06.2016. 

 

 

 

Projekta laika grafika izmaiņas 

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks 

Aktivitātes Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ 

ceturkšņiem) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

           

           

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi: 

 

 

 

 

Faktiskais projekta laika grafiks 

Aktivitātes Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ 

ceturkšņiem) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 

           

           

           

 

Projekta komanda 

Projekta vadītāja - Ingrīda Dzelzkalēja, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas direktora vietniece 

projektu realizācijas jomā. 

Projekta darba grupas locekļi:  

- Kristīne Ojala, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas skolotāja 

- Endijs Renemanis, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas skolotājs. 

- Juris Kalnciems, Latvijas klavierskolotāju asociācija. 

Projekta grāmatvede – Rudīte Eglone, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas galvenā grāmatvede 

 

Secinājumi un priekšlikumi 

Noteiktais projekta mērķis tā īstenošanas laikā tika sasniegts, par ko liecina žūrijas 

protokoli ar dalībnieku novērtējumu, iegūtās vietas un godalgas, kā arī žūrijas un 

pedagogu atsauksmes metodiskajās apspriedēs pēc konkursa kārtām. 

17.starptautiskais akadēmiskās mūzikas konkurss “Jūrmala 2016” klavieru specialitātē 

tika organizēts un noritēja augstā līmenī, žūrija izteica atzinību par konkursa 

organizēšanu. Noslēguma koncerts Dzintaru koncertzāles mazajā zālē bija mākslinieciski 

augstvērtīgs. 

Papildus plānotajām projekta aktivitātēm tika izveidots konkursa “Jūrmala” 

retrospektīvais stends un izveidots video apsveikums - novēlējums no iepriekšējo gadu 

konkursu laureātiem latviešu un angļu valodās. Šīs aktivitātes bija konkursa jauninājumi 

un tika atzinīgi novērtēts gan no pedagogu, gan žūrijas puses, un arī izraisīja lielu 

interesi. Papildus veiktās aktivitātes neprasīja papildus finansiālus ieguldījumus. 
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Par konkursu tika publicēta preses relīze. Visa aktuālā informācija tika publicēta 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas mājas lapā www.muzikasskola.jurmala.lv 

Priekšlikums – turpmāk plašākai potenciālo dalībnieku piesaistei nepieciešama savlaicīga 

uzaicinājuma un konkursa nolikuma izsūtīšana uz dažādu valstu konkrētām mūzikas 

skolām. 

 

 


