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Ievads
Stratēģija ir izstrādāta ar mērķi saglabāt un aizsargāt Ķemeru ūdenstorni – nozīmīgu materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma objektu, pilnveidojot tā funkcijas - ieviešot un nodrošinot ilgtspējīgu tūrisma un kultūras pakalpojumu pieejamību, veicinot tā sociālekonomisko potenciālu un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Šī stratēģija pamato nepieciešamību ieguldījumu veikšanai jaunu tūrisma un kultūras pakalpojumu izveidei Ķemeru ūdenstornī, kā arī paredz rīcības plānu objekta uzturēšanai ilgtermiņā, neradot papildus finanšu slogu pašvaldībai un valstij.
Stratēģijā noteiktie objekta darbības virzieni (mērķi) un prioritārie uzdevumi ir definēti atbilstoši:

· “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam”, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumu Nr.825 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010.-2030.gadam apstiprināšanu”, stratēģiskā mērķa Nr.3 “Kvalitatīva dzīves un brīvdienu vieta, kultūras un sporta centrs” prioritātes “Jūrmalnieks” pasākumam Nr.J12 “Dzīves vides un uzņēmējdarbības vides uzlabošana Ķemeros”;
· “Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam”, kas apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumu Nr.625 “Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014.-2020.gadam apstiprināšanu”, vidēja termiņa mērķa M3 “Sociālā infrastruktūra” prioritātes P3.3. “Daudzveidīga kultūras un sporta dzīve” rīcības virziena R3.3.1.”Pilsētas kultūras iestāžu un muzeju darbības pilnveide” rīcībai Nr.196 “Ķemeru ūdenstorņa restaurācija un pārbūve”;
· “Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam”, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 12.janvāra lēmumu Nr.11 “Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības plāna 2017.-2020.gadam apstiprināšanu”, rīcības virziena Nr.5 “Kultūras pieejamība Jūrmalā: ģeogrāfiski līdzsvarota kultūras infrastruktūras attīstība un kultūras pieejamības sekmēšana” uzdevuma Nr.U5.2. “Aktualizēt kūrorta un tikšanās vietas tēlu” pasākumam Nr.P5.2.1. “Ķemeru ūdenstorņa atjaunošana (SAM 5.5.1.)”;
· Tematiskā plānojuma “Ķemeru attīstības vīzija”, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 15.maija lēmumu Nr.243 “Par tematiskā plānojuma „Ķemeru attīstības vīzija” apstiprināšanu”, mērķa Nr.2 “Attīstīt infrastruktūru un uzņēmējdarbību” uzdevumam Nr.4 “Rekonstruēt ūdenstorni, veidojot daudzfunkcionālu izmantošanu”.
Ķemeru ūdenstorņa atjaunošanu jaunu tūrisma un kultūras pakalpojumu izveidei ir paredzēts veikt piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda investīcijas, tādēļ stratēģijas izstrāde ir veikta ievērojot Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.322 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanas noteikumi” 28.punkta nosacījumus, atbilstoši Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izstrādātajai metodikai “Objekta ilgtermiņa darbības stratēģijas satura apraksts”.
Esošās situācijas analīze – kultūras mantojuma objekta organizācijas apraksts
Objekta darbības pilnvarojums

Ķemeru ūdenstorņa būve, Tukuma ielā 32, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 026 4910 001) ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošs objekts. Īpašuma tiesības 2006.gada 31.jūlijā nostiprinātas Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000237562. Būvē izvietots ūdens rezervuārs un ūdensapgādes inženierkomunikācijas, ko sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” izmanto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai. 2016.gada 15.augustā starp Jūrmalas pilsētas pašvaldību un sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas ūdens” noslēgta vienošanās par turpmāko sadarbību būves lietošanā, salāgojot tās funkcijas – sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana ar publiski pieejama tūrisma informācijas ieguves punkta, galeriju un skatu platformu funkcijām.
Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” 11.punktā un Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 “Īpašumu pārvaldes nolikums” noteiktajam, Ķemeru ūdenstorņa būve šobrīd ir Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas pārziņā esošs objekts.

Pēc Ķemeru ūdenstorņa būves pārbūves un restaurācijas darbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā, indikatīvi 2020.gada maijā, lai nodrošinātu objekta veiksmīgu integrāciju Jūrmalas pilsētas kultūras vidē un šajā stratēģijā noteikto mērķu un uzdevumu īstenošanu, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un atbilstošu patapinājuma līgumu, objekts bezatlīdzības lietošanai, uzturēšanai un apsaimniekošanai uz nenoteiktu laiku tiks nodots Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādei – Jūrmalas pilsētas muzejam, reģistrācijas Nr.90000056408. Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikuma Nr.23 “Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums” 7.3.punktā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas muzeja funkcija atbilst objektam noteikto darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu īstenošanai - veikt izglītojošu darbu un informēt sabiedrību par Jūrmalas pilsētas vēsturi un kultūru, radīt pilsētas iedzīvotājiem un viesiem interesi, izpratni un lepnumu par savu kultūras mantojumu.

Objekta vadības modeļa un organizatoriskās struktūras definēšana un raksturojums

Līdz Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas darbu pabeigšanai tā uzturēšanu nodrošina Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa, pārbūves un restaurācijas darbu organizēšanu – Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa sadarbībā ar Projektu ieviešanas nodaļu.
Pēc pārbūves un restaurācijas darbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā objekta vadības funkciju veikts Jūrmalas pilsētas muzejs, kas ir pašvaldības budžeta finansēta kultūras iestāde un darbojas Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas padotībā. Muzeja darbu vada muzeja direktors un muzeja funkcijas realizē muzeja speciālisti, tehniskā un apkalpojošā personāla darbinieki. 

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmuma Nr.522 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” 34.pielikumā noteiktajam, Jūrmalas pilsētas muzejam ir apstiprinātas 17 amata vienības.
Ķemeru ūdenstorņa darbības nodrošināšanai tiks izmantots esošais Jūrmalas pilsētas muzeja administratīvais resurss, tai skaitā tehniskais speciālists, sabiedrisko attiecību speciālists, vēsturnieks, ekspozīciju un izstāžu kurators. Papildus, lai nodrošinātu šajā koncepcijā noteikto mērķu un uzdevumu veiksmīgu īstenošanu, Jūrmalas pilsētas muzejam tiks izveidotas divas jaunas pilnas slodzes amata vienības – vēsturnieks, kurš darbu uzsāks ar 2018.gadu un veikts Ķemeru ūdenstorņa pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi satura izstrādi, un koordinēs ekspozīcijai atbilstošu ekskursiju maršrutu izstrādi, un ekspozīciju un izstāžu kurators, kurš darbu uzsāks ar 2019.gada janvāri, organizēs - koordinēs mainīgās ekspozīcijas regulāru izvietošanu un regulāru pasākumu norisi Ķemeru ūdenstornī.
Atbildīgais par šajā stratēģijā noteikto objekta darbības virzienu (mērķu) sasniegšanu, pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, ir Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājs, atbildīgais par šajā stratēģijā noteikto uzdevumu izpildi ir Jūrmalas pilsētas muzeja direktors.  Pārraudzības funkciju veiks Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors.
Ķemeru ūdenstorņa vadības organizatorisko struktūru skatīt shēmā Nr.1 “Ķemeru ūdenstorņa vadības organizatoriskā struktūra”.

Shēma Nr.1 “Ķemeru ūdenstorņa vadības organizatoriskā struktūra”










Objekta misija, vīzija, vērtības
Misija

Veicināt Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona sociālekonomisko izaugsmi un sekmēt Jūrmalas kultūras mantojuma saglabāšanu un pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem, nodrošinot Ķemeru kūrorta unikālā, ar izcilām personībām saistītā 18.-21.gs. kultūras mantojuma mūsdienīgu interpretāciju un popularizēšanu atjaunotajā Ķemeru ūdenstornī, sniedzot daudzveidīgus kultūras tūrisma pakalpojumus.
Vīzija

Ķemeru ūdenstornis, valsts nozīmes kultūras piemineklis un industriālā mantojuma objekts, kas uzcelts 1929.gadā un atjaunots 2019.gadā, ir nozīmīgs Ķemeru kūrorta parka elements un Rīgas jūras līča rietumu piekrastes reģiona kultūras tūrisma objekts, kas piedāvā daudzveidīgus pakalpojumus – pastāvīgu tūrisma informācijas ieguvi par reģionu un aktualitātēm; inovatīvu un izglītojošu, Ķemeru kūrorta vēsturei veltītu ekspozīciju; tematiskas izstādes un divas dažāda augstuma skatu platformas ūdenstorņa apmeklētājiem.

Vērtības

Objekta kultūrvēsturiskais mantojums:

· Ķemeru ūdenstornis ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis (aizsardzības Nr.5426), celts 1929.gadā, arhitekts Fridrihs Skujiņš (1890-1957).
· Ķemeru ūdenstornis ir Latvijas industriālā mantojuma objekts (A.Biedriņš, E.Liepiņš. Latvijas industriālā mantojuma ceļvedis. Latvijas industriālā mantojuma fonds, Rīga, 2002, objekta nr.194).
· Viens no Ķemeru kūrorta teritorijā, kas veidojusies kopš 1835.gada un ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis (aizsardzības nr.6085), esošajiem vairāk kā 20 arhitektūras pieminekļiem, kas kopā veido unikālu kultūras mantojuma objektu kompleksu.
Objekta unikālā atrašanās vieta:

· Jūrmalas, vienīgās Latvijas kūrortpilsētas, rietumu daļa, kas atrodas vien 40 kilometru attālumā no galvaspilsētas Rīgas, ar ērti pieejamu infrastruktūras tīklu.
· Ķemeru kūrorta, kam izveides un attīstības pamatā ir dabas vērtību – minerālūdens avotu un dūņu – izmantošana ārstniecībā, teritorija, kur dabas vērtības kopā ar kultūrvēsturiskām vērtībām veido sinerģisku efektu. 
· Ķemeru nacionālā parka, kas dibināts 1997.gadā un atrodas Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā, teritorija, kurā pieejami daudzveidīgi dabas un kultūras mantojuma apskates objektu, pastaigu un izziņu taku, un velo maršruti ar atbilstošu infrastruktūru.
Objektā sniegto pakalpojumu pieejamība un kvalitāte:

· Tūrisma informācijas ieguves vieta, kas ērti pieejama 360 dienas gadā un kur iegūstama aktuālā informācija par tūrisma maršrutiem, ēdināšanas un nakšņošanas pakalpojumu sniedzējiem, gaidāmajiem pasākumiem un norisēm Jūrmalā, Engurē, Mērsragā un Rojā. 
· Izglītojoša, informējoša un izklaidējoša ekspozīcija par Ķemeru kūrorta vēsturi un ievērojamām Latvijas personībām, kuras cieši saistītas ar Jūrmalu. 
· Galerija mainīgās ekspozīcijas izvietošanai un dažādu pasākumu organizēšanai, kas veidota kā platforma daudzpusīgai komunikācijai ar sabiedrību par sabiedrībai aktuālām tēmām, iesaistot esošos un topošos māksliniekus, nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus.
· Skatu platformas, kas sniedz unikālu iespēju apmeklētājiem vērot un izzināt Ķemeru kūrorta parka un tā apkārtnes dabas un kultūras ainavu no 42 metru augstuma. Tā ir vienīgā sabiedrībai pieejamā skatu platforma apkārtnē, kā arī augstākā skatu platforma reģionā.
Profesionāla objekta pārvaldība:
· Kompetenti speciālisti, bagātīgs informatīvais un ilustratīvais materiāls par Ķemeru vēsturi un ievērojamām Jūrmalas personībām – ir garants inovatīvas, saturiski un mākslinieciski kvalitatīvas vēstures ekspozīcijas izveidošanai, uzturēšanai un papildināšanai.

· Cieša sadarbība starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un kultūras speciālistiem, reģionā esošajiem uzņēmējiem un organizācijām nodrošina aktuālas un daudzpusīgas tūrisma informācijas ieguves iespējas Ķemeru ūdenstorņa apmeklētājiem.
· Profesionāli un radoši speciālisti, kas orientēti uz sadarbību un pozitīvu komunikāciju ar sabiedrību nodrošina sabiedrības iesaisti reģiona kultūras dzīves veidošanā, ilgtspējīgu objekta attīstību un sniegto pakalpojumu kvalitātes pilnveidi.
Objekta darbības virzieni (mērķi), prioritārie uzdevumi
1 Ķemeru ūdenstorņa, kultūras mantojuma objekta, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana.

Prioritārie uzdevumi:
1.1. Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas darbu veikšana.
1.2. Ķemeru ūdenstorņa būves apsaimniekošanas un uzturēšanas pasākumu veikšana.

1.3. Tūrisma informācijas ieguves punkta tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana.
1.4. Pastāvīgās un mainīgās ekspozīcijas zāles tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana.
1.5. Skatu platformu tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana.
2. Jaunu, ar izcilām personībām saistītu un kultūras mantojumā balstītu kultūras tūrisma pakalpojumu izveide un to pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana.

Prioritārie uzdevumi:
2.1. Pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi izstrāde un tās pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana.
2.2. Mainīgo ekspozīciju - izstāžu politikas izstrāde un to pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana.
2.3. Sadarbības plāna izstrāde starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un kultūras jomas speciālistiem par reģionam aktuālās tūrisma informācijas izvietošanu Ķemeru ūdenstornī un tās pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana.
2.4. Skatu platformu informatīvā satura izstrāde un to pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana. 
3. Reģiona materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma popularizēšana, veicinot tūrisma pakalpojumu attīstību.

Prioritārie uzdevumi:
2.5. Jaunu dabas un kultūrvēstures tūrisma maršrutu izstrāde sadarbībā ar Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un uzņēmējdarbības jomas speciālistiem.
2.6. Sadarbības platformas izstrāde reģiona nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai iesaistot sabiedrību - esošos un topošos māksliniekus, valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.
Objekta darbības virzienu (mērķu) un prioritāro uzdevumu ieviešanai veicamās darbības, sagaidāmos rezultātus, izpildes termiņus un prognozējamās izmaksas skatīt pielikumā “Objekta darbības rīcības plāns”.
Objekta plānotie darbības rezultāti
Objektā pieejamo pakalpojumu un pasākumu programmas raksturojums
Objekta darbību tiek plānots uzsākt pēc pārbūves un restaurācijas darbu pabeigšanas un pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras, tai skaitā ekspozīcijas izbūves, orientējoši 2020.gada maijā.
Objekta pirmajā stāvā tiks izveidots tūrisma informācijas ieguves punkts, kur apmeklētājiem tiks nodrošināta:

· iespēja iegūt informāciju par reģionā (Jūrmalas pilsētā, Engures, Mērsraga un Rojas novadā) esošajiem tūrisma objektiem (apskates objektiem, izklaides, ēdināšanas, nakšņošanas, gidu un citu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem);
· iespēja iegūt informāciju par sabiedriskā transporta kustības maršrutiem;
· iespēja iegūt informāciju par reģionā (Jūrmalas pilsētā, Engures, Mērsraga un Rojas novadā) plānotajiem kultūras, mākslas, sporta un citiem sabiedriskiem pasākumiem;

· iespēja saņemt tūrisma ceļvežus un ekskursiju maršrutus.

Izveidojot tūrisma informācijas ieguves punktu tiks nodrošināta objekta integrācija vietējas ekonomikas struktūrā, kā arī veicināta Latvijas Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadam 3.prioritātes “Izaugsmi atbalstošas teritorijas” 3.rīcības virziena “Dabas un kultūras kapitāla ilgtspējīga apsaimniekošana” 2.mērķa “Kultūras kapitāla resursu ilgtspējīga izmantošana” 1.uzdevuma “Uz eksportu orientētu integrētu tūrisma, kultūras, veselības un dabas kapitāla infrastruktūras, pakalpojumu un piedāvājumu attīstība” īstenošana.
Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novada centros ir izveidotas tūrisma informācijas ieguves vietas, taču tūristiem, kas dodas izzināt Rīgas jūras līča rietumu piekrasti izmatojot valsts nozīmes autoceļu Rīga – Ventspils (A10), šķērsojot Ķemeru administratīvo robežu, šobrīd vienkopus nav ieejama informācija par visiem reģionā esošajiem dabas un kultūras tūrisma objektiem, pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem, sporta, izklaides un kultūras pasākumiem. Atbilstoši nodibinājuma “Ķemeru nacionālā parka fonds” uzkrātajiem datiem, Ķemeru administratīvo robežu 2016.gadā ir šķērsojuši orientējošu 50 000 tūristu. Tuvākais, Jūrmalas tūrisma informācijas centrs atrodas 20km attālumā no Ķemeriem, Engures novada tūrisma informācijas punkts – 40km, Mērsraga novada tūrisma informācijas punkts – 60km, Rojas novada tūrisma informācijas centrs – 90km attālumā. 
Tūrisma informācijas ieguves punkta izveide Ķemeru ūdenstornī veicinās tūristu interesi par reģionā pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem un sekmēs reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību, veicinot nodarbinātību.
Objekta otrajā stāvā tiks izveidota pastāvīgā muzeja ekspozīcija par Ķemeru kūrorta vēsturi (18.-21.gs.), kur apmeklētājiem tiks nodrošināta:

· iespēja interaktīvā un izklaidējošā veidā iegūt informāciju par Ķemeru kūrortu un tā vēsturi;

· iespēja izzināt Latvijas personībās, kuru dzīve un radošā darbība saistīta ar Ķemeriem un Jūrmalu.
Izveidojot informējošu un izglītojošu ekspozīciju par Ķemeru kūrorta vēsturi, tiks veicināta nacionālās identitātes stiprināšana, atbilstoši Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, 1.prioritātes “Kultūras telpas attīstība” ilgtermiņa rīcības virzienam “Piederības izjūtas Latvijas kultūras telpai stiprināšana”. Ekspozīcijā, izmantojot Latvijas personības, tiks veicināta Latvijas kultūras kanona vērību iedzīvināšana un popularizēšana.
Objekta trešajā stāvā (pirmajā skatu platformā) tiks izvietotas informācijas norādes zīmes uz tuvākajā apkārtnē esošiem, nozīmīgiem apskates objektiem:

· Ķemeru kultūrvēsturisko parku un parkā esošajām mazajām arhitektūras formām;

· Ķemeru viesnīcas (sanatorijas) ēku;

· Ķemeru peldiestādes (kūrorta poliklīnikas ēku);
· citiem, tuvākajā apkārtnē esošajiem kultūras un dabas mantojuma objektiem.

Atjaunojot objekta vēsturisko funkciju – skatu tornis, un izvietojot norādes zīmes uz apkārtnē esošajiem tūrisma objektiem, tiks nodrošināta objekta sociālekonomiskā potenciāla attīstība, kā arī tiks veicināta Reģionālās politikas pamatnostādņu 2013.-2019.gadam 1.mērķa 1.4.rīcības virziena “Atbalsts Baltijas jūras piekrastei” 1.4.2.uzdevuma “Uzņēmējdarbību veicinošas publiskās piekrastes infrastruktūras attīstība, t.sk. transporta un tūrisma infrastruktūras attīstīšana sasniedzamības un pieejamības uzlabošanai kompleksi attīstāmās piekrastes vietās (t.sk. veselības tūrisma un kūrortresursu izmantošanas attīstībai)” īstenošana.

Objekta ceturtajā stāvā tiks izveidota mainīgās ekspozīcijas zāle jeb mākslas galerija, kas paredzēta kā platforma reģionā esošo un topošo mākslinieku, tai skaitā amatiermākslinieku daiļrades izpausmei. Šajā zālē apmeklētājiem tiks piedāvāta iespēja iepazīties ar reģiona, tai skaitā Jūrmalas mākslinieku darbiem. Kā rezultātā tiks veicināta Kultūrpolitikas pamatnostādņu 2014.-2020.gadam “Radošā Latvija” 1.prioritātes 1.1.uzdevuma “Labvēlīgas vides veidošana jaunu kultūras vērtību radīšanai, mantoto kultūras vērtību saglabāšanai un pieejamībai” īstenošana, sekmējot sabiedrības līdzdalību kultūras procesu pilnveidošanā, kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā.

Virs objekta jumta, 42m augstumā (otrajā skatu platformā), atjaunojot objekta vēsturisko veidolu, tiks izvietots tālskatis, atpūtas soli un norādes uz reģionā esošiem nozīmīgiem apskates objektiem, nodrošinot iespēju apmeklētājiem netraucēti vērot apkārtnes panorāmu un izzināt reģionā esošo dabas un materiālo kultūras mantojumu. Šī būs augstākā publiski pieejamā skatu platforma reģionā.

Objektā pieejamie jaunradītie pakalpojumi ilgtermiņā veicinās tūristu skaita pieaugumu, uzņēmējdarbības vides un nodarbinātības vides attīstību, kā arī līdz ar Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas darbu veikšanu, tiks veicināta Ķemeru degradētās teritorijas revitalizācija, kas sekmēs deklarēto iedzīvotāju skaita pieaugumu.

Objekta telpu noslogojuma un apmeklētāju skaita raksturojums/prognoze

Plānotais objekta telpu noslogojums un apmeklētāju skaita prognoze, kā arī objektā pieejamo pakalpojumu raksturojums pēc objekta pārbūves un restaurācijas darbu veikšanas norādīts tabulā Nr.1. “Ķemeru ūdenstorņa plānotais noslogojums, apmeklējumu un apmeklētāju skaita prognoze no 2020.gada līdz 2025.gadam”.
Tabula Nr.1. “Ķemeru ūdenstorņa plānotais noslogojums, apmeklējumu un apmeklētāju skaita prognoze no 2020.gada līdz 2025.gadam”
	Pakalpojums
	Apmeklējumu skaita prognoze

	
	2020.gads

(jūnijs-decembris)
	2021.gads

(janvāris-decembris)
	2022.gads

(janvāris-decembris)
	2023.gads

(janvāris-decembris)
	2024.gads

(janvāris-decembris)
	2025.gads

(janvāris-decembri)
	2020.gads-2025.gads KOPĀ:

	Tūrisma informācijas ieguves punkts
	1 600
	2 640
	3 200
	4 000
	4 800
	4 350
	20 590

	Ekspozīcija par Ķemeru kūrorta vēsturi un mainīgā ekspozīcija (mākslas galerija)
	640
	1 060
	1 280
	1 600
	1 920
	1 740
	8 240

	Apkārtnes panorāma (skatu platformas)
	960
	1 600
	1 920
	2 400
	2 880
	2 610
	12 370

	kopā:
	3 200
	5 300
	6 400
	8 000
	9 600
	8 700
	41 200

	Pasākums
	Pasākumu / apmeklētāju skaita prognoze

	
	2020.gads

(jūnijs-decembris)
	2021.gads

(janvāris-decembris)
	2022.gads

(janvāris-decembris)
	2023.gads

(janvāris-decembris)
	2024.gads

(janvāris-decembris)
	2025.gads

(janvāris-decembri)
	2020.gads-2025.gads KOPĀ:

	Mainīgo izstāžu atklāšanas pasākumi 
	3 / 50
	6 / 108
	6 / 108
	6 / 108
	6 / 108
	6 / 108
	33 / 590

	Sabiedrības virzīti un pašvaldības līdzfinansēti iniciatīvas pasākumi kultūras un mākslas jomā
	1 / 20
	1 / 20
	1 / 20
	1 / 20
	1 / 20
	1 / 20
	6 / 120

	Pašvaldības organizēti pasākumi kultūras un mākslas jomā
	1 / 20
	1 / 20
	1 / 20
	1 / 20
	1 / 20
	1 / 20
	6 / 120

	kopā:
	5 / 90
	8 / 148
	8 / 148
	8 / 148
	8 / 148
	8 / 148
	45 / 830


Objekta apmeklējumu skaits tiek plānots piesardzīgi, 2023.gadā paredzot apmeklējuma skaita pieaugumu līdz 8 000 apmeklējumu. Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datubāzē norādītajam, Jūrmalas naktsmītnēs 2016.gadā reģistrēto nakšņotāju skaits ir 171 366 tūristi, no tiem 33% ir iekšzemes tūristi un 67% ārzemju tūristi. Savukārt, atbilstoši nodibinājuma “Ķemeru nacionālā parka fonds” uzkrātajiem datiem, 2016.gadā fonda administrēto Ķemeru nacionālā parka informācijas centru “Meža māja”, kas atrodas Ķemeros ir apmeklējuši 5 572 tūristi, no tiem 49% ir iekšzemes tūristi un 51% ir ārzemju tūristi. Attiecīgi, prognozētais objekta apmeklētāju skaita raksturojums ir 50% iekšzemes tūristi un 50% ārzemju tūristi.
Objektā tiek plānots organizēt vēsturiski izglītojošus, radoši izzinošus, tematiskus pasākumus, kas vērsti galvenokārt uz vietējo iedzīvotāju un tūristu, īpaši skolēnu, jauniešu un ģimeņu ar bērniem informēšanu un iesaisti kultūras dzīves sekmēšanā. 

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību kultūras procesu pilnveidošanā, kultūras mantojuma saglabāšanā un attīstībā, sadarbībā ar reģionā esošo izglītības iestāžu audzēkņiem, māksliniekiem un nevalstiskā sektora pārstāvjiem, objekta mainīgās ekspozīcijas zālē – izstādes mākslas galerijā tiek plānots organizēt amatiermākslas, profesionālās un sabiedrības kopienu īstenotas izstādes un pasākumus.

Publicitāte

Sabiedrības informēšanas un publicitātes pasākumi attiecībā uz objekta darbību tiks īstenoti Jūrmalas pilsētas muzeja un Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes plānoto mārketinga un sabiedrisko attiecību aktivitāšu ietvaros, izmantojot visus pašvaldībai pieejamos informācijas kanālus.

Informācija par objektu, tajā pieejamajiem pakalpojumiem un pasākumiem tiks publicēta Jūrmalas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnēs www.jurmala.lv un www.visitjurmala.lv, pašvaldības sociālo mediju profilos, kā arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības informatīvajā izdevumā. Informācija tiks izvietota arī pilsētas kā tūrisma galamērķa reklāmas un publicitātes materiālos, tostarp mediju publikācijās, bukletos, brošūrās utt.

Publicitātei nepieciešamās informācijas sagatavošanu organizēs Jūrmalas pilsētas muzeja ekspozīciju un izstāžu kurators sadarbībā ar sabiedrisko attiecību speciālistu. Informācijas publicēšanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas muzeja sabiedrisko attiecību speciālists un Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību, Tūrisma un Mārketinga nodaļu speciālisti.

Objekta darbības ilgtspēja

Objekta darbības ilgtspēju - šajā stratēģijā noteikto uzdevumu un mērķu īstenošanu nodrošinās Jūrmalas pilsētas muzejs, nepieciešamo finansējumu – Jūrmalas pilsētas pašvaldība.
Ņemot vērā sociālekonomiskos ieguvumus, kas ilgtermiņā tiks gūti, ieguldījumi, kas nepieciešami šajā stratēģijā noteikto uzdevumu un mērķu īstenošanai nerada papildus finanšu slogu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai un Latvijas valstij.
Pielikums

Objekta darbības rīcības plāns
	Mērķis – 1.Ķemeru ūdenstorņa, kultūras mantojuma objekta, saglabāšana un pieejamības nodrošināšana.

	Uzdevums – 1.1. Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas darbu veikšana.

	N.p.k.
	Darbība
	Rezultāts
	Izpildes termiņš 
(no – līdz)
	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde
	Prognozējamās izmaksas, EUR /

finansējuma avots

	1.
	Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvprojekta izstrāde, maksimāli saglabājot objekta arhitektonisko veidolu, fasāžu kompozīciju un apdari (būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības iepirkuma dokumentācijas izstrāde, līguma noslēgšana, darbu izpildes uzraudzība).
	Izstrādāts Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvprojekts.
	2017.gada janvāris - 2017.gada decembris
	Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa un Projektu ieviešanas nodaļa.
	49 005,00EUR / 
Pašvaldības finansējums / 

ERAF līdzfinansējums

	2.
	Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas būvdarbu veikšana (būvdarbu un būvuzraudzības iepirkuma dokumentācijas izstrāde, līgumu noslēgšana, darbu izpildes uzraudzība).
	Pārbūvēts, restaurēts un ekspluatācijā nodots Ķemeru ūdenstornis, maksimāli saglabājot tā oriģinālo substanci.
	2019.gada aprīlis - 2020.gada maijs
	Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa un Projektu ieviešanas nodaļa.
	775 800,65EUR / 

Pašvaldības finansējums / 

ERAF līdzfinansējums

	Uzdevums – 1.2. Ķemeru ūdenstorņa būves apsaimniekošanas un uzturēšanas pasākumu ieviešana.

	N.p.k.
	Darbība
	Rezultāts
	Izpildes termiņš 
(no – līdz)
	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde
	Prognozējamās izmaksas, EUR /

finansējuma avots

	3.
	Ķemeru ūdenstorņa nodošana Jūrmalas pilsētas muzeja pārraudzībā (lēmuma par objekta nodošanu bezatlīdzības lietošanā un pārraudzībā sagatavošana, patapinājuma līguma noslēgšana) un objekta nodrošināšana - uzturēšanas un apsaimniekošanas līgumu noslēgšana (iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, līgumu noslēgšana, darbu izpildes uzraudzība).
	Ķemeru ūdenstornis un tajā sniegtie pakalpojumi ir brīvi pieejami apmeklētājiem 360 dienas gadā (noslēgti ilgtermiņa ārpakalpojumu  līgumi par apsardzes un uzkopšanas pakalpojumu sniegšanu).
	2020.gada maijs -2025.gada decembris
	Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļa, Jūrmalas pilsētas muzejs.
	124 520,00EUR /
Pašvaldības finansējums



	Uzdevums – 1.3. Tūrisma informācijas ieguves punkta tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana

	N.p.k.
	Darbība
	Rezultāts
	Izpildes termiņš 
(no – līdz)
	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde
	Prognozējamās izmaksas, EUR /

finansējuma avots

	4.
	Tūrisma informācijas ieguves punktam neieciešamās materiāltehniskās bāzes (iekārtu un mēbeļu) iegāde un uzstādīšana (iepirkumu dokumentācijas sagatavošana, līgumu noslēgšana, darbu izpildes uzraudzība).
	Iegādāts un uzstādīts tehniskais nodrošinājums tūrisma informācijas punkta izveidei. 
	2019.gada janvāris - 2020.gada maijs
	Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, Projektu ieviešanas nodaļa, Jūrmalas pilsētas muzejs.
	12 100,00EUR / 
Pašvaldības finansējums / 

ERAF līdzfinansējums 

	5.
	Tūrisma informācijas materiālu apkopošana un izvietošana tūrisma informācijas ieguves punktā sadarbībā ar Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un kultūras jomas speciālistiem.
	Izveidots tūrisma informācijas ieguves punkts, kurā izvietota aktuālā informācija par tūrisma iespējām un kultūras pasākumiem reģionā, kas pieejama apmeklētājiem 360 dienas gadā.
	2020.gada janvāris - 2025.gada decembris
	Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa, Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs.
	6 700,00EUR / 
Pašvaldības finansējums / 

ERAF līdzfinansējums 

	Uzdevums – 1.4. Pastāvīgās un mainīgās ekspozīcijas zāles tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana

	N.p.k.
	Darbība
	Rezultāts
	Izpildes termiņš 
(no – līdz)
	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde
	Prognozējamās izmaksas, EUR /

finansējuma avots

	6.
	Pastāvīgās un mainīgās ekspozīcijas zālei neieciešamā tehniskā nodrošinājuma, tai skaitā eksponātu un ekspozīcijas elementu izgatavošana, iegāde un uzstādīšana (iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, līgumu noslēgšana, darbu izpildes uzraudzība).
	Izveidotas divas ekspozīciju telpas un pastāvīgā ekspozīcija par Ķemeru kūrorta vēsturi.
	2019.gada janvāris - 2020.gada maijs
	Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, Projektu ieviešanas nodaļa, Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs.
	102 741,00EUR / 
Pašvaldības finansējums / 

ERAF līdzfinansējums 

	Uzdevums – 1.5. Skatu platformu tehniskā nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana

	N.p.k.
	Darbība
	Rezultāts
	Izpildes termiņš 
(no – līdz)
	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde
	Prognozējamās izmaksas, EUR /

finansējuma avots

	7.
	Skatu platformām neieciešamā materiāltehniskā nodrošinājuma (tālrāža, norāžu zīmju, labiekārtojuma elementu) apzināšana, iegāde un uzstādīšana (iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, līgumu noslēgšana, darbu izpildes uzraudzība).
	Izveidotas labiekārtotas skatu platformas, ar norādēm uz apkārtnē esošajiem apskates un izziņas objektiem.
	2019.gada aprīlis - 2020.gada maijs
	Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes Būvniecības projektu vadības nodaļa, Projektu ieviešanas nodaļa, Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs.
	9 390,00EUR / 
Pašvaldības finansējums / 

ERAF līdzfinansējums 

	Mērķis – 2.Jaunu, ar izcilām personībām saistītu un kultūras mantojumā balstītu kultūras tūrisma pakalpojumu izveide un to pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana

	Uzdevums – 2.1. Pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi izstrāde un tās pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana.

	N.p.k.
	Darbība
	Rezultāts
	Izpildes termiņš 
(no – līdz)
	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde
	Prognozējamās izmaksas, EUR /

finansējuma avots

	8.
	Ķemeru kūrorta vēstures (18.-21.gs.) izpēte, izmantojot Jūrmalas pilsētas muzeja krājumus un Valsts arhīva materiālus, kā arī sadarbojoties ar Rakstniecības un mūzikas muzeju un citiem muzejiem.
Īpašu uzmanību pievēršot izcilām personībām, kuru dzīve un radošā darbība saistīta ar Ķemeriem, Jūrmalu.
	Izstrādāts pastāvīgās ekspozīcijas izveidei nepieciešamais izpētes materiāls. 
	2018.gada marts - 2018.gada maijs
	Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs (muzeja vēsturnieks).
	5 608,00EUR / 
Pašvaldības finansējums



	9.
	Pamatojoties uz pētniecības darba rezultātu (izstrādāto izpētes materiālu), veikt pastāvīgās ekspozīcijas galvenās idejas, problēmu un satura teorētiskā pamatojuma - zinātniskās koncepcijas izstrāde.
	Izstrādāts pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi (19.-21.g.s.) zinātniskā koncepcija.
	2018.gada maijs – 2018.gada augusts
	Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs (muzeja vēsturnieks).
	1 870,00EUR / 
Pašvaldības finansējums

	10.
	Pamatojoties uz pastāvīgās ekspozīcijas zinātnisko koncepciju, veikt ekspozīcijas mākslinieciskās koncepcijas un dizaina projekta izstrādi (tehniskās specifikācijas ekspozīcijas elementu izgatavošanai un ekspozīcijas izveidei), pieaicinot mākslinieku – ekspertu (iepirkuma dokumentu sagatavošana, pakalpojuma līguma noslēgšana, darbu izpildes uzraudzība).
	Izstrādāta pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi mākslinieciskā koncepcija un dizaina projekts.
	2018.gada jūlijs – 2018.gada decembris
	Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs.
	9 524,02EUR / 
Pašvaldības finansējums / 

ERAF līdzfinansējums 

	11.
	Pamatojoties uz izstrādāto pastāvīgās ekspozīcijas koncepciju un dizaina projektu veikt eksponātu un ekspozīcijas elementu anotācijas un tekstu sagatavošanu un tulkošanu vismaz 2 svešvalodās (iepirkuma dokumentu sagatavošana, pakalpojuma līguma noslēgšana, darbu izpildes uzraudzība).
	Izgatavots pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi satura materiāls, kas vērsts uz  apmeklētāju informēšanu un izglītošanu, reģionālās identitātes stiprināšanu.
	2018.gada oktobris – 2019.gada janvāris
	Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs.
	6 985,00EUR / 
Pašvaldības finansējums / 

ERAF līdzfinansējums 

	12.
	Pastāvīgās ekspozīcijas par Ķemeru kūrorta vēsturi pārvaldība, regulāra eksponātu uzraudzība un pārbaude, tehnisko apkopju veikšana.
	Nodrošināta ekspozīcijas pieejamība apmeklētajiem 360 dienas gadā.
	2020.gada jūnijs – 2025.gada decembris
	Jūrmalas pilsētas muzejs (tehniskais speciālists).
	24 503,00EUR /
Pašvaldības finansējums

	Uzdevums – 2.2. Mainīgo ekspozīciju - izstāžu politikas izstrāde un to pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana.

	N.p.k.
	Darbība
	Rezultāts
	Izpildes termiņš 
(no – līdz)
	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde
	Prognozējamās izmaksas, EUR /

finansējuma avots

	13.
	Mainīgo ekspozīciju – izstāžu un pasākumu politikas (plāna) izstrāde, iekļaujot rīcības un sadarbības modeli starp dažādām sabiedrības grupām (māksliniekiem, izglītības iestāžu audzēkņiem, vietējām kopienām) un ieviešana, tai skaitā zāles pārvaldība, eksponātu uzraudzība.
	Izstrādāts un ieviests mainīgo ekspozīciju – izstāžu pasākumu plāns paredzot 4 līdz 6 izstāžu norisi gadā, tai skaitā 2 amatiermākslas izstādes, 1 profesionālās mākslas izstādi, 3 sabiedrības kopienu īstenotas izstādes (kopā vismaz 33 izstādes). Nodrošināta regulāra zāles noslodze, dažādu ekspozīciju, izstāšu un pasākumu pieejamība   apmeklētajiem 360 dienas gadā.
	2020.gada janvāris - 
2025.gada decembris
	Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs (ekspozīciju un izstāžu kurators un tehniskais speciālists).
	34 992,00EUR / 
Pašvaldības finansējums

	14.
	Publicitātes pasākumu īstenošana sabiedrības informēšanai par Ķemeru ūdenstornī pieejamajiem pakalpojumiem (apskatāmo mainīgo ekspozīciju un pasākumiem).
	Nodrošināta regulāra aktuālās informācijas izvietošana pašvaldības informācijas kanālos (mājas lapā, sociālajos kontos, informatīvajos izdevumos) par Ķemeru ūdenstornī pieejamajiem pakalpojumiem (ekspozīcijām un pasākumiem) un reģionā plānotajiem kultūras pasākumiem.
	2020.gada janvāris – 2025.gada decembris
	Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļa, Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs (ekspozīciju un izstāžu kurators).
	27 994,00EUR / 

Pašvaldības finansējums

	Uzdevums – 2.3. Sadarbības plāna izstrāde un sadarbības īstenošana starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un kultūras jomas speciālistiem par reģionam aktuālās tūrisma un kultūras pasākumu norišu informācijas izvietošanu Ķemeru ūdenstornī, tās pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana

	N.p.k.
	Darbība
	Rezultāts
	Izpildes termiņš 
(no – līdz)
	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde
	Prognozējamās izmaksas, EUR /

finansējuma avots

	15.
	Informācijas aprites sadarbības plāna izstrāde starp Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un kultūras jomas speciālistiem, paredzot kārtību, kāda tiek nodrošināta regulāra aktuālās tūrisma un kultūras pasākumu norišu informācijas materiālu izvietošana Ķemeru ūdenstorņa tūrisma informācijas ieguves punktā. 
	Izstrādāts sadarbības plāns reģionam aktuālu  tūrisma un kultūras pasākumu norišu informācijas materiālu regulārai izvietošanai Ķemeru ūdenstorņa tūrisma informācijas ieguves punktā un pašvaldību informācijas kanālos.
	2020.gada janvāris – 2025.gada decembris
	Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa, Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs (ekspozīciju un izstāžu kurators).
	6 999,00EUR / 

Pašvaldības finansējums

	Uzdevums – 2.4. Skatu platformu informatīvā satura izstrāde un to pieejamības apmeklētājiem nodrošināšana

	N.p.k.
	Darbība
	Rezultāts
	Izpildes termiņš 
(no – līdz)
	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde
	Prognozējamās izmaksas, EUR /

finansējuma avots

	16.
	Skatu platformu informatīvā satura un dizaina koncepcijas izstrāde, ņemot vērā pastāvīgās ekspozīcijas tematiku un tematiski vienotu ekskursiju maršrutos iekļaujamos objektus.
	Izgatavota skatu platformu informatīvā satura un dizaina koncepcija, kas pamato nepieciešamo skatu platformu labiekārtojuma elementu iegādi.
	2018.gada novembris – 2019.gada aprīlis
	Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa, Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs.
	4 674,00EUR / 

Pašvaldības finansējums 

	17.
	Skatu platformu pārvaldība, regulāra labiekārtojuma elementu uzraudzība un pārbaude, tehnisko apkopju veikšana.
	Nodrošināta skatu platformu pieejamība apmeklētajiem 360 dienas gadā.
	2020.gada jūnijs – 2025.gada decembris
	Jūrmalas pilsētas muzejs (tehniskais speciālists).
	4 538,00EUR / 

Pašvaldības finansējums

	Mērķis – 3.Reģiona materiālā un nemateriālā kultūras un dabas mantojuma popularizēšana, veicinot tūrisma pakalpojumu attīstību

	Uzdevums – 3.1. Jaunu dabas un kultūrvēstures tūrisma maršrutu izstrāde sadarbībā ar Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma un uzņēmējdarbības jomas speciālistiem

	N.p.k.
	Darbība
	Rezultāts
	Izpildes termiņš 
(no – līdz)
	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde
	Prognozējamās izmaksas, EUR /

finansējuma avots

	18.
	Kopīgu, tematiski vienotu ekskursiju maršrutu izstrāde, iekļaujot Jūrmalas, Engures, Mērsraga un Rojas tūrisma, dabas un kultūras apskates objektus. 
	Izstrādāti vismaz 2 tematiski vienoti ekskursiju maršruti, tai skaitā ekskursijas maršruts “Līvu ceļš”, dabas un materiālā kultūras mantojuma objektu maršruts, kas pieejami Ķemeru ūdenstorņa apmeklētājiem.
	2019.gada aprīlis – 2020.gada maijs
	Jūrmalas pilsētas domes Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Tūrisma nodaļa, Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs (muzeja vēsturnieks).
	22 382,00EUR / 

Pašvaldības finansējums

	19.
	Jaunu ekskursiju maršrutu izstrāde, atbilstoši pastāvīgās ekspozīcijas tematikai.
	Izstrādāti vismaz 4 jauni ekskursiju maršruti (“Kāzu ekskursija”, “Ievērojamas personības Ķemeros”, “Jūrmala – Raiņa un Aspazijas pilsēta”, “Mākslinieki Ķemeros”, u.c.), kas pieejami Ķemeru ūdenstorņa apmeklētājiem.
	2020.gada aprīlis – 2024.gada decembris
	Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs (muzeja vēsturnieks).
	82 591,00EUR / 

Pašvaldības finansējums

	Uzdevums – 3.2. Sadarbības platformas izstrāde reģiona nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai iesaistot sabiedrību - esošos un topošos māksliniekus, valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvjus

	N.p.k.
	Darbība
	Rezultāts
	Izpildes termiņš 
(no – līdz)
	Atbildīgā struktūrvienība/iestāde
	Prognozējamās izmaksas, EUR /

finansējuma avots

	20.
	Sadarbības veicināšana starp valstisko un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, reģionā esošajiem iedzīvotājiem organizējot un īstenojot pašvaldību līdzfinansētus iniciatīvas projektu konkursus kultūras un mākslas jomā, veidojot iestrādnes sadarbības platformai.
	Ķemeru ūdenstornī īstenoti vismaz 6 sabiedrības virzīti un pašvaldības līdzfinansēti iniciatīvas projekti – pasākumi kultūras un mākslas jomā.
	2020.gada maijs - 
2025.gada decembris
	Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs (ekspozīciju un izstāžu kurators).
	21 000,00EUR / 

Pašvaldības finansējums

	21.
	Dažādu vēsturiski izglītojošu, radoši izzinošu un tematisku pasākumu organizēšana un norise vietējās sabiedrības un tūristu informēšanai un izglītošanai.
	Ķemeru ūdenstornī īstenoti vismaz 6 vēsturiski izglītojoši, radoši izzinoši un tematiski pasākumi, veicinot reģiona nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.
	2020.gada janvāris - 
2025.gada decembris
	Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļa un Jūrmalas pilsētas muzejs (ekspozīciju un izstāžu kurators), Jūrmalas Kultūras centrs.
	5 100,00EUR / 

Pašvaldības finansējums

	Prognozējamās izmaksas kopā, t.sk.:
	1 339016,67EUR

	infrastruktūras izveides izmaksas:
	972 245,67EUR

	objekta uzturēšanas un pakalpojumu nodrošināšanas izmaksas:
	366 771,00EUR
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