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Par valsts aizdevuma izmaksas termiņa 

pagarinājumu pašvaldības sabiedrībai ar 

ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās 

aprūpes centrs-Sloka” investīciju projekta 

“Veselības un sociālās aprūpes centra 

”Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai 

(protokols Nr. 9, 60. punkts) 

 

Jūrmalas dome 2021. gada 28. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 530 “Par Jūrmalas 

valstspilsētas pašvaldības galvojumu Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” aizņēmumam investīviju projekta 

“Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai. 

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Veselības un sociālās aprūpes 

centrs-Sloka (vienotais reģistrācijas numurs 50003220021) (turpmāk - Sabiedrība) 

2021. gada 23. decembrī noslēdza aizdevuma līgumu ar Valsts kasi Nr. A/1/21/786 par 

aizņēmumu 1 898 075.73 euro (viens miljons astoņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši 

septiņdesmit pieci euro un 73 centi) apmērā investīciju projekta “Veselības un sociālās 

aprūpes centrs “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai ar aizdevuma izsniegšanas 

beigu termiņu līdz 2022. gada 30. decembrim. 2023. gada 12. janvārī tika noslēgta 

Vienošanās pie Aizņēmuma līguma A/1/21/786 ar Valsts kasi par izmaksas termiņa 

pagarinājumu līdz 2023. gada 30. septembrim. 

2022. gada 29. decembrī Sabiedrība un SIA “Marels Būve” noslēdza iepirkuma 

līgumu Nr. SL 2022/18 par A korpusa pārbūvi. Līgums ir stājies spēkā 2023. gada 

1. februārī un sākotnējais darbu izpildes termiņš tika noteikts 2023. gada 1. augusts. 

Izskatot SIA “Marels Būve” 2023. gada 1. augusta iesniegumu ar lūgumu pagarināt 

Darbu izpildes termiņu, Sabiedrības valde pieņēma lēmumu piekrist SIA “Marels Būve” 

ierosinātajam iepirkuma līgumu Nr. SL 2022/18 izpildes termiņa pagarinājumam līdz 

2023. gada 27. novembrim. 

Aizņēmumu līguma A/1/21/786 aizņēmuma summa ir 1 898 075.73 euro (viens 

miljons astoņi simti deviņdesmit astoņi tūkstoši septiņdesmit pieci euro un 73 centi), 

izlietots ir 1 200 201.02 euro (viens miljons divi simti tūkstoši divi simti viens euro un 2 

centi), neizlietotais aizdevuma atlikums ir 697 874.71 euro (seši simti deviņdesmit septiņi 

tūkstoši astoņi simti septiņdesmit četri euro un 71 cents). Tādējādi, lai nodrošinātu 

investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” korpusa k-4 pārbūve” 

īstenošanu, Sabiedrībai ir jāizdara grozījumi 2021. gada 23. decembra Aizdevuma 

līgumā, pagarinot aizdevuma izsniegšanas termiņu līdz 2023. gada 29. decembrim. 
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Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 888 

“Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts 

budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas 

un apkalpošanas kārtība” 39.1.2. apakšpunktu, aizdevuma līguma nosacījumus var 

mainīt, iesniedzot Valsts kasē pieteikumu, kurā norādīts, kādus aizdevuma līguma 

nosacījumus nepieciešams mainīt, kāds ir pamatojums šo nosacījumu izmaiņu 

nepieciešamībai, kā arī šādu papildu pievienojot pašvaldības domes lēmumu par valsts 

aizdevuma izmaksas termiņa pagarinājuma nepieciešamību un lietderību. 

Ņemot vērā iepriekš minēto, un pamatojoties uz Pašvaldību likuma 10. panta 

pirmās daļas 21. punktu, Ministru kabineta 2021. gada 21. decembra noteikumu Nr. 888 

“Kārtība, kādā ministrijas un citas centrālās valsts iestādes iekļauj gadskārtējā valsts 

budžeta likumprojektā valsts aizdevumu pieprasījumus, un valsts aizdevumu izsniegšanas 

un apkalpošanas kārtība” 39.1.2. apakšpunktu, ievērojot Jūrmalas valstspilsētas 

pašvaldības Attīstības programmā 2014.-2022. gadam noteiktās prioritātes P3.5. 

“Kvalitatīvs sociālais atbalsts” rīcības virzienu R3.5.1. “Sociālo pakalpojumu attīstība”, 

Jūrmalas valstspilsētas attīstības programmā 2023.-2029. gadam Rīcības plāna prioritātes 

“Kvalitatīva dzīve ilgtspējīgai sabiedrībai (S)” rīcības virziena “Kvalitatīvi veselības 

aprūpes pakalpojumi (S2)” uzdevums S2.1. “Nodrošināt ārstniecisko palīdzību iespējami 

tuvu dzīvesvietai”, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības investīciju plāna 2022.-

2024. gadam aktivitāte Nr. 100.1., “Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

“Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka” vidēja termiņa darbības stratēģijas 2021.-

2025. gadam” 4.5. sadaļu “Investīciju plāns” un Jūrmalas domes Finanšu komitejas 

2023. gada 22. augusta sēdes atzinumu (protokols Nr. 1.2-20/6), Jūrmalas dome nolemj:  

 

Atļaut Sabiedrībai pagarināt valsts aizdevuma izmaksas termiņu līdz 2023. gada 

29. decembrim investīciju projekta “Veselības un sociālās aprūpes centra “Sloka” 

korpusa k-4 pārbūve” īstenošanai. 

 

Priekšsēdētāja  R. Sproģe 
 


