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LĒMUMS
Jūrmalā
	2025. gada 27. novembrī
	
	Nr.
	635


	Grozījumi Jūrmalas domes 2024. gada 25. jūlija lēmumā Nr. 365 “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekta “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanu”
	(protokols Nr. 21, 68. punkts)


Pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 6. jūnija noteikumiem Nr. 291 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK Nr. 291) un 2024. gada 9. septembra Vienošanos par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr. 5.1.1.3/1/23/A/045 (turpmāk – Vienošanās), kas noslēgta starp Jūrmalas valstspilsētas administrāciju (turpmāk – Administrācija) un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru, reģistrācijas Nr. 90000812928, (turpmāk – CFLA) par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” (turpmāk – projekts) īstenošanas kārtību, finansējuma piešķiršanu un projekta uzraudzību, Administrācija 2025. gada 26. augustā informēja CFLA (Administrācijas lietvedības sistēmas reģistrācijas Nr. 1.1-37/25N-3994) par Jūrmalas iepirkumu komisijas 2025. gada 6. augusta lēmumu par atklātā konkursa “Asaru parka labiekārtošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība”, iepirkuma ar ID Nr. JVA 2025/23, pārtraukšanu, jo vienīgā pretendenta piedāvātā līgumcena būtiski pārsniedza Vienošanās 2. pielikumā “Projekta iesniegums” apstiprināto budžetu, tādējādi radot nobīdi projekta īstenošanas laika grafikā un projekta budžeta apguvē. CFLA 2025. gada 9. septembra vēstulē Nr. 39-2-11/4421 “Par projekta Nr. 5.1.1.3/1/23/A/045 “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanas riskiem un nepieciešamajiem pasākumiem” (Administrācijas lietvedības sistēmā reģistrēta ar Nr. 1.1-37/25S-10861) aicināja Administrāciju izvērtēt riskus un Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā (turpmāk – KPVIS) iesniegt Vienošanās grozījumu ierosinājumu, detalizēti pamatojot grozījumu nepieciešamību un spēju pabeigt projekta īstenošanu līdz 2026. gada 31. decembrim. Administrācija visu nepieciešamo dokumentāciju iesniedza KPVIS 2025. gada 22. septembrī. 

Ņemot vērā identificētos riskus saistībā ar projekta ieviešanas pabeigšanu līdz 2026. gada 31. decembrim, pēc grozījumu priekšlikumu iesniegšanas KPVIS un konsultācijām ar CFLA, Administrācija 2025. gada 8. oktobrī izsludināja iepirkuma ar ID. Nr. JVA 2025/94 “Asaru parka labiekārtošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” (turpmāk – projektēšanas iepirkums) apspriedi ar piegādātājiem un 2025. gada 29. oktobrī projektēšanas iepirkumu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš tika noteikts 2025. gada 14. novembris, un no šī datuma notiek piedāvājumu izvērtēšanas process. 

Lai iespējami īsākā termiņā noslēgtu grozījumus Vienošanās par termiņa pagarinājumu un finansējuma pārdali attiecināmo izmaksu ietvaros, Jūrmalas dome 2025. gada 30. oktobrī pieņēma lēmumu Nr. 513 “Grozījumi Jūrmalas domes 2024. gada 25. jūlija lēmumā Nr. 365 “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekta “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanu””, kurā noteica projekta īstenošanas laiku līdz 2026. gada 31. decembrim.

Administrācija 2025. gada 19. novembrī KPVIS sistēmā saņēma CFLA vēstuli par to, ka Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija nevar saskaņot Administrācijas iesniegtos priekšlikumus grozījumiem, jo ierosinātie grozījumi par izmaksu pārdali projekta budžeta kopsavilkumā nav atbilstoši MK Nr. 291 26.1. apakšpunktā noteiktajiem izmaksu ierobežojumiem, t.i. projekta tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir projekta iesnieguma pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, būvuzraudzības, autoruzraudzības, būvprojekta tehniskā projekta vai skiču projekta stadijā izmaksas, energosertifikācijas un energoaudita izmaksas, vides pieejamības ekspertu un ainavu arhitektu konsultāciju izmaksas, kopā nepārsniedz 10 procentus no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām, kas projektā ir 267 246,15 euro (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit seši euro un 15 centi). 

Ņemot vērā, ka Administrācijas veiktais iepirkums “Asaru parka labiekārtošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un būvniecība” ar ID Nr. JVA 2025/23, kas tika izsludināts, balstoties uz projekta budžetu, tika pārtraukts, bez papildus finanšu līdzekļu piešķiršanas MK Nr. 291 26.1. apakšpunktā minēto projekta tiešo attiecināmo izmaksu segšanai, nav iespējams turpināt īstenot projektu un ir nepieciešams papildu finansējums, kas pārsniedz MK Nr. 291 26.1. apakšpunktā noteikto. Atbilstoši MK Nr. 291 35. punktam izmaksas, kas saskaņā ar MK Nr. 291 nav iekļaujamas kā attiecināmās izmaksas, ir finansējamas ārpus projekta. 

Atbilstoši iesniegtajiem grozījumiem CFLA identificētās ārpus projekta izmaksas ir 11 718,18 euro (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit euro un 18 centu) apmērā, kas paredzamas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2026. gada budžetā.

Ņemot vērā augstāk minēto un atbilstoši Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta noteikumu Nr. 5 “Eiropas Savienības un citu ārējo finanšu instrumentu līdzfinansētu projektu īstenošanas kārtības Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā noteikumi” 11. punktam, Jūrmalas dome nolemj:

Izdarīt Jūrmalas domes 2024. gada 25. jūlija lēmumā Nr. 365 “Par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.3. pasākuma “Publiskās ārtelpas attīstība” projekta “Asaru parka publiskās ārtelpas attīstība” īstenošanu” šādus grozījumus:

1. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
“5. Noteikt kopējās Projekta īstenošanai nepieciešamās izmaksas 278 964,33 euro (divi simti septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit četri euro un 33 centi) apmērā saskaņā ar šī lēmuma pielikumu, tai skaitā:

5.1. Projekta attiecināmās izmaksas 267 246,15 euro (divi simti sešdesmit septiņi tūkstoši divi simti četrdesmit seši euro un 15 centi), kur:

5.1.1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85 procenti jeb 227 159,23 euro (divi simti divdesmit septiņi tūkstoši viens simts piecdesmit deviņi euro un 23 centi);

5.1.2. Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējums ir 15 procenti jeb 40 086,92 euro (četrdesmit tūkstoši astoņdesmit seši euro un 92 centi).

5.2. ārpus projekta izmaksas 11 718,18 euro (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti astoņpadsmit euro un 18 centi), kas sedzamas no Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības 2026. gada budžeta.”.
2. Aizstāt pielikumu ar šī lēmuma pielikumu.
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