

Projekta
"Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pūnveide"
(projekta Nr.8.1.2.0/18/I/006)
budžeta kopsavilkums (EUR)

IENĒMUMI	Aptiprinātais plāns						Precīzais plāns					Izpilde				Izpilde pret precīzāto plānu (%)								
	KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai					KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai				KOPĀ	Attiecināmo izmaksu segšanai			Attiecināmo izmaksu segšanai			KOPĀ					
		Kopā	Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	Cits publiskais finansējums	VB dotācija		Pašvaldību neatiecināmās	Kopā	Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums		VB dotācija	Pašvaldību neatiecināmās	Kopā	Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija		Pašvaldību neatiecināmās	Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija	Pašvaldību neatiecināmās
	8 031 158	7 613 711	970 748	6 103 151	368 504	171 309	417 447	7 604 732	6 941 348	885 021	5 900 146	156 181	663 384	7 604 728,82	6 941 345,54	885 021,56	5 900 143,71	156 180,27	663 383,28	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Jūrmalas valstspilsētas finansējums	8 031 158	7 613 711	970 748	6 103 151	368 504	171 309	417 447	7 604 732	6 941 348	885 021	5 900 146	156 181	663 384	7 604 728,82	6 941 345,54	885 021,56	5 900 143,71	156 180,27	663 383,28	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
IZMAKSU POZĪCIJAS (AKTIVĪTĀTES) NOSAUKUMS	Aptiprinātais plāns						Precīzais plāns					Izpilde				Izpilde pret precīzāto plānu (%)								
	KOPĀ	Attiecināmās izmaksas					KOPĀ	Attiecināmās izmaksas				KOPĀ	Attiecināmās izmaksas			Attiecināmās izmaksas			KOPĀ					
		Kopā	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija		Pašvaldību neatiecināmās	Kopā	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums		VB dotācija	Pašvaldību neatiecināmās	Kopā	Jūrmalas valstspilsētas administrācijas līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija		Pašvaldību neatiecināmās	Pašvaldību līdzfinansējums	CFLA budžeta finansējums	VB dotācija	Pašvaldību neatiecināmās
Objekts - Jūrmalas Kauguru vidusskola																								
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvprojekta izstrāde	37 813	36 300	4 628	29 098	1 757	817	1 513	41 322	38 579	4 919	32 792	868	2 743	41 321,50	38 579,00	4 918,82	32 792,15	868,03	2 742,50	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas būvprojekta ekoperīze	9 674	9 287	1 184	7 444	449	209	387	9 795	9 408	1 200	7 997	212	387	9 794,95	9 407,99	1 199,52	7 996,79	211,68	386,96	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Projekta "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošanas" autoruzraudzība	2 420	2 323	296	1 862	112	52	97	2 541	2 091	267	1 777	47	450	2 541,00	2 090,88	266,59	1 777,25	47,04	450,12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Būvuzraudzība projektam "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošana"	19 264	18 494	2 358	14 825	895	416	770	10 264	8 738	1 114	7 427	197	1 526	10 263,99	8 737,53	1 114,04	7 426,90	196,59	1 526,46	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Būvdarbi projektam "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošana"	1 014 501	972 271	123 965	779 372	47 058	21 876	42 230	1 118 560	982 866	125 315	835 436	22 114	135 694	1 118 558,72	982 865,33	125 315,33	835 435,53	22 114,47	135 693,39	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Mēbeles un aprīkojums projektam "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošana"	92 437	87 878	11 204	70 443	4 253	1 977	4 559	81 976	79 851	10 181	67 873	1 797	2 125	81 975,82	79 851,06	10 181,01	67 873,40	1 796,65	2 124,76	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Objekta "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas telpu atjaunošana" nodošana ekspluatācijā	2 500	2 400	306	1 924	116	54	100	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Objekts - Jūrmalas Valsts ģimnāzija																								
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvprojekta izstrāde	119 911	119 911	15 289	96 121	5 804	2 698	0	107 920	107 920	13 759	91 732	2 429	0	107 919,90	107 919,90	13 759,79	91 731,91	2 428,20	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves būvprojekta ekoperīze	16 940	16 940	2 160	13 579	820	381	0	20 509	20 509	2 615	17 433	461	0	20 509,50	20 509,50	2 614,96	17 433,08	461,46	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Projekta "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūves" autoruzraudzība	21 538	21 538	2 746	17 265	1 042	485	0	61 008	61 008	7 779	51 857	1 373	0	61 008,24	61 008,24	7 778,55	51 857,00	1 372,69	0,00	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Būvuzraudzība projektam "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūve"	107 000	107 000	13 643	85 771	5 179	2 408	0	36 395	36 394	4 640	30 935	819	1	36 393,33	36 393,29	4 640,14	30 934,30	818,85	0,04	100,00%	100,00%	100,00%	4,00%	
Būvdarbi projektam "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūve"	5 934 854	5 934 854	756 694	4 757 379	287 247	133 534	0	5 036 649	5 004 550	638 080	4 253 868	112 602	32 099	5 036 649,10	5 004 550,36	638 080,17	4 253 867,81	112 602,38	32 098,74	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Mēbeles un aprīkojums projektam "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūve"	646 694	278 903	35 560	223 569	13 499	6 275	367 791	1 077 793	589 434	75 153	501 019	13 262	488 359	1 077 792,77	589 432,46	75 152,64	501 017,59	13 262,23	488 360,31	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Objekta "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūve" nodošana ekspluatācijā	2 750	2 750	351	2 204	133	62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Ar būvdarbiem saistīto izmaksu rezerve neparedzētiem izdevumiem objektam "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas Raiņa ielā 55, Jūrmalā, pārbūve"	2 862	2 862	365	2 294	159	64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
KOPĀ:	8 031 158	7 613 711	970 748	6 103 151	368 504	171 309	417 447	7 604 732	6 941 348	885 021	5 900 146	156 181	663 384	7 604 728,82	6 941 345,54	885 021,56	5 900 143,71	156 180,27	663 383,28	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Īpašsvars, %		100,00%	12,75%	80,16%	4,84%	2,25%			100,00%	12,75%	85,00%	2,25%	0,00%		100,00%	12,75%	85,00%	2,25%						
Bilance	0							0						0,00			7 604 728,82							

CFLA - Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
VB - Valsts budžeta dotācija

6 941 345,54 885 021,56 5 900 143,71 156 180,27 663 383,28